



S00HP004JPM2

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2018/0057/SD (dle objednatele)
č. 2019-02 (dle zhotovitele)
ze dne 18.12.2018

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**
se sídlem: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupen: Liborem Slavíkem, starostou
IČO: 00298441

Zhotovitel: **Brnofrost spol. s r. o.**
se sídlem: Charbulova 535/74, 618 00 Brno – Černovice
zastoupen: Robertem Nikodemem, jednatelem
IČO: 44017553

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0057/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 18.12.2018, kterým se upravují následující články:

čl. 4. DOBA PLNĚNÍ, bod 4.1. se mění a nově zní:

4.1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty následující den od splnění níže uvedených podmínek:

- podpis smlouvy
- protokolární předání staveniště

Od data protokolárního předání staveniště začne plynout doba plnění pro zhotovení předmětného díla.

Doba plnění předmětu smlouvy je:

Realizace: 168 dní

přičemž bude Dílo prováděno podle Objednatelům odsouhlaseného podrobného časového harmonogramu a finančního harmonogramu, které jsou Přílohou této smlouvy. Tento časový a finanční harmonogram vychází z harmonogramu předaného Zhotovitelem Objednateli jako součást nabídky ve Veřejné zakázce. Časový harmonogram je zpracován v týdnech. Finanční harmonogram je zpracován v jednotlivých měsících.

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Podmínka plnění předmětu smlouvy:

Souběžně s touto veřejnou zakázkou bude realizována rekonstrukce střešního pláště, a to od jara 2019. Zakrytí střešní konstrukce (zabezpečení proti pádu předmětů během realizace) bude trvat cca 10 týdnů. Po tuto dobu budou na základě písemné výzvy zadavatele přerušeny práce na ledové ploše. Práce budou znovu zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele. Přerušování prací se do doby plnění nezapočítává.

Dodatek č. 4 k SoD SŘÚPaR/2018/0057/SD (dle objednatele)
„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“



čl. 5. CENA DÍLA, bod 5.1. se mění a nově zní:

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a změnové rozpočty přílohou dodatku č. 2, č. 3 a č. 4 a činí:

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky	27.539.850,00 Kč
Celková cena bez DPH dle dodatku č.3:	27.586.910,50 Kč
Vícepráce (součet víceprací za všechny ZL k danému dodatku)	299.572,78 Kč
Méněpráce (součet méněprací za všechny ZL k danému dodatku)	152.658,00 Kč
Celková cena bez DPH:	27.733.825,28 Kč
DPH (21%)	5.824.103,31 Kč
Celková cena vč. DPH	33.557.928,59 Kč

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 4, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 427/15/19 ze dne 12.09.2019, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

Přílohy:

- Harmonogram prací a finanční harmonogram
- Změnové rozpočty


Ve Studénce dne 18.09.2019

V Brně dne 18.09.2019


za objednatele


za zhotovitele

Harmonogram pro realizaci akce:
Rekonstrukce technologie zimního stadionu ve Studénce




Zahájení díla: první den od předání staveniště
Ukončení díla: do 168 dnů (22 týdnů + 10 týdnů střecha) 16.10.2019

Miroslav Mačala jednatel dne 12.9.2019

14/2

Finanční harmonogram pro realizaci akce:
Rekonstrukce technologie zimního stadionu ve Studénce



Fakturační ceny bez DPH	
1 měsíc	1 157 000,- Kč
2 měsíc	3 706 000,- Kč
3 měsíc	3 055 000,- Kč
4 měsíc	11 121 000,- Kč
5 měsíc	8 500 850,- Kč
6 měsíc - konečná faktura	

Zahájení díla: první den od předání staveniště
Ukončení díla: do 168 dnů (22 týdnů + 10 týdnů střechy) 16.10.2019

Miroslav Máčala jednatel dne 12.9.2019

WZ

REKAPITULACE STAVBY

příloha dodatku č. 4

Kód: AKCE1

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

KSO: Budovatelská 770

CC-CZ: 24. 8. 2016
Datum:

Zadavatel: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

IČ: 26149788
DIČ:

Uchazeč: FICHNA - HUDECZEK a.s.

IČ: 27765857
DIČ: CZ27765857

Projektant: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

IČ: 26149788
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		41 158,78
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	8 643,34
	15,00%	0,00
Cena s DPH		49 802,12

176 4

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: AKCE1

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

Místo:	Budovatelská 770	Datum:	24. 8. 2016
Zadavatel:	B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3	Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Uchazeč:	FICHNA - HUDECZEK a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

ZL Změnové listy
ZL_13 Výměna dřevěného poklopu hala

41 158,78	49 802,12
41 158,78	49 802,12
41 158,78	49 802,12

STA
Soupis

724

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis:

Výměna dřevěného poklopu hala

KSO:	Budovatelská 770	CC-CZ:	24. 8. 2016
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3	IČ:	26149788
		DIČ:	27765857
Uchazeč:	FICHNA - HUDECZEK a.s.	IČ:	CZ27765857
Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3	IČ:	26149788
Zpracovatel:		DIČ:	
Poznámka:		IČ:	
		DIČ:	

Cena bez DPH		41 158,78	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	41 158,78	21,00%	8 643,34
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 49 802,12	

22 A

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

Výměna dřevěného poklopu hala

Místo:

Budovatelská 770

Zadavatel:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum:

24. 8. 2016

Projektant:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Zpracovatel:

Náklady stavby celkem		41 158,78
HSV - Práce a dodávky HSV		1 441,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 441,27
PSV - Práce a dodávky PSV		39 717,51
767 - Konstrukce zámečnické		39 717,51

12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **Výměna dřevěného poklopu hala**
Místo: Budovatelská 770
Zadavatel: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Uchazeč: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum: 24. 8. 2016
Projektant: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						41 158,78
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 441,27
5	K	953941220R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy nad 1 m2	kus	2,000	492,15	984,30	1 441,27
PP			Osazení kovových poklopů s rámy plochy nad 1 m2					
4	K	976084111R00	Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoli zdiva	m	11,560	39,53	456,97	1 441,27
PP			Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze zdiva s vysekáním kolev					
W			5,78*2		11,560			

D	PSV	Práce a dodávky PSV						39 717,51
D	767	Konstrukce zámečnické						39 717,51
2	K	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	186,900	126,65	23 670,89	39 717,51
PP			Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg					
W			"Ocelový rám"1,17,3		117,300			
W			"Ocelový poklop slza plech"34,8*2		69,600			
W			Součet		186,900			
3	M	535R001		kg	186,900	76,00	14 204,40	14 204,40
PP			Dodávka a výroba ocelové konstrukce vč. povrchové úpravy zinkováním					
1	K	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	35,500	40,80	1 448,40	1 448,40
PP			Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg					
12	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,198	1 404,00	277,99	277,99
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
13	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,198	585,00	115,83	115,83
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: AKCE1

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

KSO:

Místo: Zimní stadion Studénka, Budovatelská 770/770, Butovice, 742 13 Studénka

CC CZ

Datum:

22.7.2019

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka - Butovice

IP:

298441

PK:

Uchazeč:

BRNOFROST spol. s r. o., Charbulova 535/74, 618 00 Brno - Černovice

IK:

44017553

DIC:

CZ44017553

Projektant:

ENERGO CHOCEŇ, Nádražní 631, 565 01 Choceň

EC:

25932420

CH:

Zpracovatel:

IC:

DI:

Plazminka

Cena bez DPH

-57 658,00

Handwritten signature or mark.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

AKCE1

AKCE1

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

Objekt

Zimní stadion Studénka, Budovatelská 770/770, Butovice, 742 13 Studénka

22.07.2019

Zakazník

BRNOFROST spol. s r. o., Charbulova 535/74, 618 00 Brno - Černovice

Projektant

ENERGO CHOCEŇ? Nádražní
631, 555 01 Choceň

Objekt

Projektant

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-57 658,00		
ZL	Změnové listy	-57 658,00		STA
ZL_14	Změna výměry kabeláže, výměna světel	-57 658,00		Soupis

12.9



List obsahuje: 1) KRYCÍ LIST SOUPISU

2) REKAPITULACE

3) SOUPIS PRACÍ

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

>ODRAZ!

Objekt:

258/7 - Elektroinstalace a MaR

Místo:

Budovatelská 770

Zadavatel:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

Projektant:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Poznámka:

CC CZ:

Datum: 02.09.2019

IC:

26149788

DÍČ:

IC:

DÍČ:

IC:

26149788

DÍČ:

Cena bez DPH

-57 658,00

CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

>ODRAZ!

Objekt:

258/7 - Elektroinstalace a MaR

Místo:

Budovatelská 770

Zadavatel:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

Datum:

02.09.2019

Projektant:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-57 658,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

>ODRAZ!

Objekt:

258/7 - Elektroinstalace a MaR

Místo:

Budovatelská 770

Zadavatel:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

Datum:

02.09.2019

Projektant:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	Množství celkem	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-57 658,00	
0	X	Pol350	Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem	m	50,000	50,000	453,70	22 685,00	
0	K	Pol394a	Zářivkové svítidlo 3x36W, (zdroje L36W/840 G13), IP65-66, nevybušné provedení pro zónu 2, elektronický předřadník, sada pro průběžné propojování (nepoužívat běžné krabice pro svorkování - nevybušné provedení), nouzový modul pro svícení 1h.	ks	-18,000	-18,000	8 476,00	-152 568,00	
0		Pol394b	Zářivkové svítidlo 1x36W, (zdroje L36W/840 G13), IP65-66, nevybušné provedení pro zónu 2, elektronický předřadník, sada pro průběžné propojování (nepoužívat běžné krabice pro svorkování - nevybušné provedení), nouzový modul pro svícení 1h.	ks	18,000	18,000	3 850,00	69 300,00	
99	K	Pol364	Zářivkové svítidlo 2x36W, (zdroje L36W/840 G13), IP65-66, elektronický předřadník, sada pro průběžné propojování, bateriový modul pro nouzové svícení 1h	ks	1,000		2 925,00	2 925,00 Kč	
99			Zářivkové svítidlo 2x36W, (zdroje L36W/840 G13), IP65-66, elektronický předřadník, sada pro průběžné propojování, bateriový modul pro nouzové svícení 1h						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: AKCE1

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

KSO:

Místo: Zimní stadion Studénka, Budovatelelská 770/770, Butovice, 742 13 Studénka

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka - Butovice

Uchazeč:

BRNOFROST spol. s r. o., Charbulova 535/74, 618 00 Brno - Černovice

Projektant:

ENERGO CHOCEŇ? Nádražní 631, 565 01 Choceň

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.7.2019

IČ:

298441

DIČ:

IČ:

44017553

DIČ:

CZ44017553

IČ:

25932420

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 965,20

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
50 965,20
0,00

Výše daně
10 702,69

Cena s DPH

v

CZK

61 667,89

2/26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: AKCE1

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

Místo: Zimní stadion Studénka, Budovatelská 770/770, Butovice, 742 13 Studénka Datum: 22.07.2019
Zadavatel: BRNOFROST spol. s r. o., Charbulova 535/74, 618 00 Brno - Černovice
Uchazeč: ENERGO CHOCEŇ? Nádražní 631, 565 01 Choceň
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

ZL	Změnové listy	50 965,20		STA
ZL_15	Izolace armatur	50 965,20		Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekapitulace technologie chlazení - strojní část

Objekt:

258/6 - Technologie chlazení - strojní část

Kód:

Místo:

Budovatelská 770

Datum:

24. 8. 2016

Zakazatel:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

IČ:

26149788

DIČ:

Uchazeč:

Brnofrost spol. s r.o.

IČ:

44017553

DIČ:

CZ44017553

Projektant:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

IČ:

26149788

DIČ:

Potvrzení:

Cena bez DPH

50 965,20

Cena s DPH

v CZK

61 667,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekapitulace technologie chlazení - strojní část

Objekt:

258/6 - Technologie chlazení - strojní část

Místo:

Budovatelská 770

Datum:

24. 8. 2016

Zakazatel:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Projektant:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova

Uchazeč:

Brnofrost spol. s r.o.

30, Praha 3

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

50 965,20

D20 - Tepelné izolace

50 965,20

D21 - Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku

50 965,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekapitulace technologie chlazení - strojní část

Objekt:

258/6 - Technologie chlazení - strojní část

Místo:

Budovatelská 770

Datum:

24. 8. 2016

Zakazatel:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Projektant:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

Brnofrost spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D20		Tepelné izolace					
	D21		Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku				50 965,20	
188	K	Pol177	Tepelná izolace tl. 2x19 mm pro odlučovač: Nekonečná deska tl.19 mm	m2	33,000	1 544,40	50 965,20	
Tepelná izolace tl. 2x19 mm pro odlučovač: Nekonečná deska tl.19 mm								

22

REKAPITULACE STAVBY

Kód: AKCE1

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

KSO	Zimní stadion Studénka, Budovatelská 770/770, Butovice, 742 13 Studénka	CC-CZ	22.7.2019
Místo		Datum:	
Zadavatel		IČ:	298441
Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka - Butovice		DIČ	
Uchazeč		IČ:	44017553
BRNOFROST spol. s r. o., Charbulova 535/74, 618 00 Brno - Černovice		DIČ	CZ44017553
Projektant		IČ:	25932420
ENERGO CHOCEŇ? Nádražní 631, 565 01 Choceň		DIČ	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ	
Poznámka			

Cena bez DPH	112 538,80
---------------------	-------------------

--

12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód AKCE1

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

Místo: Zimní stadion Studénka, Budovatelská 770/770, Butovice, 742 13 Studénka Datum: 22.07.2019

Zadavatel

Projektant:

ENERGO CHOCEŇ? Nádražní
631, 565 01 Choceň

Uchazeč:

Zpracovatel:

BRNOFROST spol. s r. o., Charbulova 535/74, 618 00 Brno - Černovice

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

ZL Změnové listy

112 538,80

STA

ZL_16

Změna výměry kabeláže

112 538,80

Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce technologie chlazení průmyslné budovy ve Studenci

Objekt:

258/7 - Elektroinstalace a MaR

Místo:

Budovatelská 770

Zastavatel:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Dělník:

Brnofrost spol. s.r.o.

Projekční:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Průběh:

Datum:

24. 8. 2016

Číslo:

26149788

Dílo:

44017553

Dílo:

CZ44017553

Dílo:

26149788

Cena bez DPH

112 538,80

DPH - základ
výše:

20%

Celková cena
137 018,80

Sazba DPH
21%

Výše DPH
23 411,15

Cena s DPH

v CZK

136 171,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce technologie chlazení průmyslné budovy ve Studenci

Objekt:

258/7 - Elektroinstalace a MaR

Místo:

Budovatelská 770

Datum:

24. 8. 2016

Zastavatel:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Projekční:

B.B.D. s.r.o.,
Rokycanova 30, Praha 3

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

112 538,80

D1 - 1. ROZVÁDĚČE

24 050,00

D2 - 1.1 Rozvodna NN

24 050,00

D3 - 1.2 Velin - rozváděče technologie

D4 - 1.3 Ostatní

D5 - 2. ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

D6 - 2.1 Hardware řídicího systému

D7 - 2.2 Software řídicího systému

D8 - 3. PERIFERIE

88 488,80

D9 - 3.1 Ledová plocha

7 525,00

D10 - 3.2 Detekce úniku čpavku

D11 - 3.3 Strojovna chlazení

60 943,80

D12 - 3.4 Instalace rozvodna NN

D13 - 3.5 Instalace velin

5 278,00

D14 - 3.6 Instalace sklad

D15 - 3.7 Instalace garáž rolby

D16 - 3.8 Instalace venku

D17 - 3.9 Instalace strojovna

14 742,00

D18 - 3.10 Instalace technologický kanál

D19 - 3.11 Uzemnění, pospojování

D20 - 4. PC pracoviště

D21 - 5. Ostatní

12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce technologie chlazení strojeva studené

Objekt:

258/7 - Elektroinstalace a MaR

Místo:

Budovatelská 770

Datum:

24. 8. 2016

Zadavatel:
Objedvateľ:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Brnofrost spol. s.r.o.

Projektant:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

112 538,80

D D1 1. ROZVÁDĚČE 24 050,00

D D2 1.1 Rozvodna NN 24 050,00

5	K	Pol274	Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem - kabel pro přívod z transformátoru (paralelní vedení)	m	10,000	2 405,00	24 050,00	
---	---	--------	---	---	--------	----------	-----------	--

Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem - kabel pro přívod z transformátoru (paralelní vedení)

Parametry kabelu:
1x2x10-120 DM-C

D D8 3. PERIFERIE 88 488,80

D D9 3.1 Ledová plocha 7 525,00

47	K	Pol315	Zemní instalační sdělovací kabel	m	35,000	80,60	2 821,00	
----	---	--------	----------------------------------	---	--------	-------	----------	--

Zemní instalační sdělovací kabel

Parametry kabelu:
1x2x10-120 DM-C

47a	K	Pol315a	Zemní instalační sdělovací kabel	m	99,000	48,00	4 704,00	
-----	---	---------	----------------------------------	---	--------	-------	----------	--

Zemní instalační sdělovací kabel

Parametry kabelu:
1x2x10-120 DM-C

D D11 3.3 Strojovna chlazení 60 943,80

84	K	Pol352	Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem	m	16,000	84,50	1 352,00	
----	---	--------	--	---	--------	-------	----------	--

Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem

Parametry kabelu:
1x10-144 DM-C

90	K	Pol358	Kabel ovládací s Cu jádrem, stíněný	m	243,000	54,60	13 267,80	
----	---	--------	-------------------------------------	---	---------	-------	-----------	--

Kabel ovládací s Cu jádrem, stíněný

Parametry kabelu:
1x10-144 DM-C

90a	K	Pol358a	Kabel ovládací s Cu jádrem, stíněný	m	375,000	36,00	13 500,00	
-----	---	---------	-------------------------------------	---	---------	-------	-----------	--

Kabel ovládací s Cu jádrem, stíněný

Parametry kabelu:
1x10-144 DM-C

90b	K	Pol358b	Kabel ovládací s Cu jádrem, stíněný	m	345,000	39,00	13 455,00	
-----	---	---------	-------------------------------------	---	---------	-------	-----------	--

Kabel ovládací s Cu jádrem, stíněný

Parametry kabelu:
1x10-144 DM-C

90c	K	Pol358c	Kabel ovládací s Cu jádrem, stíněný	m	63,000	59,00	3 717,00	
-----	---	---------	-------------------------------------	---	--------	-------	----------	--

Kabel ovládací s Cu jádrem, stíněný

Parametry kabelu:
1x10-144 DM-C

0	K	Pol358D	Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem	m	265,000	38,00	10 070,00	
---	---	---------	--	---	---------	-------	-----------	--

Parametry kabelu:
1x10-144 DM-C

0	K	Pol358E	Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem	m	10,000	115,00	1 150,00	
---	---	---------	--	---	--------	--------	----------	--

Parametry kabelu:
1x10-144 DM-C

0	K	Pol358F	Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem	m	28,000	49,00	1 372,00	
---	---	---------	--	---	--------	-------	----------	--

Parametry kabelu:
1x10-144 DM-C

0	K	Pol358G	Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem	m	10,000	58,00	580,00	
---	---	---------	--	---	--------	-------	--------	--

Parametry kabelu:
1x10-144 DM-C

0	K	Pol358H	Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem	m	26,000	55,00	1 430,00	
---	---	---------	--	---	--------	-------	----------	--

Parametry kabelu:
1x10-144 DM-C

0	K	Pol358I	Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem	m	14,000	75,00	1 050,00	
---	---	---------	--	---	--------	-------	----------	--

Parametry kabelu:
1x10-144 DM-C

D D13 3.5 Instalace velín 5 278,00

120	K	Pol376	Kabel pro datové sítě	m	145,000	36,40	5 278,00	
-----	---	--------	-----------------------	---	---------	-------	----------	--

Kabel pro datové sítě

Parametry kabelu:
1x10-144 DM-C

D D17 3.9 Instalace strojovna 14 742,00

156	K	Pol366	Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem	m	210,000	70,20	14 742,00	
-----	---	--------	--	---	---------	-------	-----------	--

Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem

Parametry kabelu:
1x10-144 DM-C

122

