



Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo



S00HP004JPKC

č. SŘÚPaR/2018/0057/SD (dle objednatele)
č. 2019-02 (dle zhotovitele)
ze dne 18.12.2018

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**
se sídlem: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupen: Liborem Slavíkem, starostou
IČO: 00298441

Zhotovitel: **Brnofrost spol. s r. o.**
se sídlem: Charbulova 535/74, 618 00 Brno – Černovice
zastoupen: Robertem Nikodemem, jednatelem
IČO: 44017553

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0057/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 18.12.2018, kterým se upravuje následující článek:

čl. 5. CENA DÍLA, bod 5.1. se mění a nově zní:

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a změnové rozpočty přílohou dodatku č. 2, 3, 4 a 5 a činí:

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky	27.539.850,00 Kč
Celková cena bez DPH dle dodatku č.4:	27.733.915,28 Kč
Vícepráce (součet víceprací za všechny ZL k danému dodatku)	54.976,19 Kč
Méněpráce (součet méněprací za všechny ZL k danému dodatku)	- 55.128,12 Kč
Celková cena bez DPH:	27.733.763,35 Kč
DPH (21%)	5.824.090,30 Kč
Celková cena vč. DPH	33.557.853,65 Kč

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 5, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.




K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 454/17/19 ze dne 17.10.2019, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.

Přílohy:

- Změnové rozpočty

Ve Studénce dne 18.10.2019


.....
za objednatel



V Brně dne 18.10.2019


.....
za zhotovitele



Rozpočet ke Změnovému listu 17

Kód: 017010001, č.SuD SRÚPaR/2018/0057/SD
 Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“

KSO: Místo: Zimní stadion Studénka Budovatelská 770/770, Butovice, 742 13 Studénka

CC-CZ: Datum: 30.9.2019

Zadavatel: Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka - Butovice

IČ: 00298441
 DIČ: CZ00298441

Uchazeč:

IČ:
 DIČ:

Projektant: ENERGO CHOCEŇ, Nádražní 631, 565 01 Choceň

IČ: 25932420
 DIČ: CZ25932420

Zpracovatel: BRNOFROST spol. s r.o., Charbulova 535/74, 618 00 Brno - Černovice

IČ: 44017553
 DIČ: CZ44017553

Poznámka: Projekt je spolufinancován z Inovačního finančního nástroje v Operačním programu Životního prostředí 2014 _ 2020, výzva č. 1

Cena bez DPH 16 722,00

DPH základní snížená	21,00% 15,00%	Sazba daně	Základ daně 16 722,00	Výše daně 3 511,62
-------------------------	------------------	------------	--------------------------	-----------------------

Cena s DPH	v
-------------------	----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 017010001, č. SoD SRÚPaR/2018/0057/SD

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“

Místo: Zimní stadion Studénka

Datum: 30.09.2019

Zadavatel: Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka - Butovice

Projektant: ENERGO CHOCEŇ,
Nádražní 631, 565 01
Choceň

Uchazeč: 0

Zpracovatel: BRNOFROST spol. s r.o.,
Charbulova 535/74, 618 00
Brno - Černovice

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 722,00	20 233,62
258/1	VRN		
258/2	Přípravné a bourací práce		
258/3	Nové konstrukce		
258/4	ZTI		
258/5	VZT		
258/6	Technologie chlazení - strojní část		
258/7	Elektroinstalace a MaR	16 722,00	20 233,62
258/8	Mantinely, střídačky, lavice		

OK/29

Rozpočet ke změnóvému listu č. 17

Stavba:

„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“

Objekt:

258/7 - Elektroinstalace a MaR

KSO:

Místo: Zimní stadion Studénka

CC-CZ:

Datum: 30.09.2019

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka - Butovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

DIČ:

Projektant:

ENERGO CHOCEŇ, Nádražní 631, 565 01 Choceň

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

BRNOFROST spol. s r.o., Charbulova 535/74, 618 00 Brno - Černovice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**16 722,00**

DPH 21%

21,00%

3 511,62

Cena s DPH**v CZK****20 233,62****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Rozpočet ke změnóvému listu č. 17

Stavba:

„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“

Objekt:

258/7 - Elektroinstalace a MaR

Místo:

Zimní stadion Studénka

Datum:

30.09.2019

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka - Butovice

Projektant:

EINERGO
CHOCEŇ,
Nádražní 631, 565
BKNOFFROS,
spol. s r.o.,
Charbulova
535/74, 618 00
Brno - Černovice

Uchazeč:

0

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 722,00

D D7		2.2 Software řídicího systému					5 200,00
39	K	Pol307	Programové vybavení pro řídicí PLC	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00
PP		Programové vybavení pro řídicí PLC					
P		Poznámka k položce: □					
D							
40	K	Pol308	Zpracování vizualizace (obrazovky, deníky, komunikace, trendy atd.) technologie	kpl	1,000	1 950,00	1 950,00
PP		Zpracování vizualizace (obrazovky, deníky, komunikace, trendy atd.) technologie					
P		Poznámka k položce: □					
D							
D D8		3. PERIFERIE					11 522,00
D D11		3.3 Strojovna chlazení					11 522,00
79	K	Pol347a	Snímač teploty příložený, snímací prvek NTC20k, dvouvodičové zapojení, IP54,	ks	1,000	910,00	910,00
PP							
P							
90	K	Pol358a	Kabel ovládací s Cu jádrem, stíněný	m	25,000	36,00	900,00
PP		Kabel ovládací s Cu jádrem, stíněný					
P		Poznámka k položce: JYTY 2x1 DM - C -					
91	K	Pol358b	Kabel ovládací s Cu jádrem, stíněný	m	48,000	33,80	1 622,40
PP		Kabel ovládací s Cu jádrem, stíněný					
P		Poznámka k položce: JYTY 4x1 DM - C -					
92	K	Pol385d	Kabel ovládací s Cu jádrem, stíněný	m	25,000	38,00	950,00
PP		Kabel ovládací s Cu jádrem, stíněný					
P		Poznámka k položce: JYTY 3x1,5 DM - C -					
93	K	Pol316	Kabelový drátěný žlab min 50x50 (komplet), žárově zinkováno nebo nerez	m	20,000	312,00	6 240,00
PP							
P							
PP		Poznámka k položce: DM - C -					
		Pol275	Doprava	kpl	1,000	899,60	899,60

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis:

Doplnění žebříků

KSO:	Budovatelská 770	CC-CZ:	03.10.2019
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3	IČ:	26149788
		DIČ:	
Uchazeč:	BRNOFROST s.r.o.	IČ:	
		DIČ:	
Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3	IČ:	26149788
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH		12 587,14
DPH základní snižená	Základ daně	Výše daně
	12 587,14 0,00	21,00% 15,00% 2 643,30 0,00
Cena s DPH		15 230,44

14/20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce		
Objekt:	ZL - Změnové listy		
Soupis:	Doplnění žebříků		
Místo:	Budovatelská 770	Datum:	03.10.2019
Zadavatel:	B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3	Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Uchazeč:	BRNOFROST s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	12 587,14
PSV - Práce a dodávky PSV	12 587,14
767 - Konstrukce zámečnické	12 587,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **Doplnění žebříků**
Místo: Budovatelská 770
Zadavatel: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Uchazeč: BRNOFROST s.r.o.

Datum: 03.10.2019
Projektant: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 587,14
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 587,14
D	767		Konstrukce zámečnické				12 587,14
1	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do betonu	kus	2,000	2 728,50	5 457,00
PP			Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu				
2	M	44983025	žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 4m	kus	2,000	3 536,00	7 072,00
PP			žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 4m				
3	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,038	1 080,00	41,04
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
4	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,038	450,00	17,10
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

11.4/2025

REKAPITULACE STAVBY

Kód: AKCE1

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

KSO: Budovatelská 770

CC-CZ:
Datum: 14.10.2019

Zadavatel: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

IČ: 26149788
DIČ:

Uchazeč: BRNOFROST s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

IČ: 26149788
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 667,05

DPH	základní snižená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 25 667,05 0,00	Výše daně 5 390,08 0,00

Cena s DPH

v CZK

31 057,13

11729

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: AKCE1

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

Místo: Budovatelská 770

Datum:

14.10.2019

Zadavatel: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30,
Praha 3

Uchazeč: BRNOFROST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

ZL Změnové listy

ZL_19 Úprava poklopu sněžné jámy

25 667,05 31 057,13

25 667,05 31 057,13 STA

25 667,05 31 057,13 Soupis



NH₂CH₃

„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

ZL - Změnové listy

Úprava poklopu sněžné jámy

Datum: 14.10.2019

IČ: 26149788

U

31 057,13

Naše

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

Úprava poklopu sněžné jámy

Místo:

Budovatelská 770

Zadavatel:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

BRNOFROST s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

14.10.2019

Projektant:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		25 667,05
PSV - Práce a dodávky PSV		25 667,05
767 - Konstrukce zámečnické		25 667,05



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

Úprava poklopu sněžné jámy

Místo:

Budovatelská 770

Zadavatel:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

BRNOFROST s.r.o.

Datum:

14.10.2019

Projektant:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 667,05
D PSV Práce a dodávky PSV							25 667,05
D 767 Konstrukce zámečnické							25 667,05
1	K	76799-R04	Úprava ocelového poklopu sněžné jámy dle požadavku objednatele včetně povrchové úpravy a provizorního zabezdění, kompletní provedení dle v.č. ZV/04 ze dne 10.10.2019	kus	1,000	25 384,00	25 384,00
PP Úprava ocelového poklopu sněžné jámy dle požadavku objednatele včetně povrchové úpravy a provizorního zabezdění, kompletní provedení dle v.č. ZV/04 ze dne 10.10.2019							
2	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,185	1 080,00	199,80
PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m.							
3	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,185	450,00	83,25
PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: STUD2

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

KSO:
Místo: Budovatelská 770

CC-CZ:
Datum: 14.10.2019

Zadavatel:
B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BRNOFROST s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-55 128,12

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	-55 128,12
	15,00%	0,00

Výše daně
-11 576,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

-66 705,03

11/2/2019

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: STUD2

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

Místo: Budovatelská 770 Datum: 14.10.2019
Zadavatel: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Uchazeč: BRNOFROST s.r.o. Projektant: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

ZL_20 a 21	Měněpráce	-55 128,12	-66 705,03
ZL_20-258/3	Nové konstrukce	-55 128,12	-66 705,03
ZL_21-258/4	ZTI	-13 528,12	-16 369,03
		-41 600,00	-50 336,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“
Objekt: MNP - Měněpráce
Soupis:

258/3 - Nové konstrukce

KSO: CC-CZ: 14.10.2019
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Uchazeč: IČ: DIČ:
BRNOFROST s.r.o.
Projektant: IČ: DIČ:
B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-13 528,12		
Ostatní náklady	0,00		
Cena bez DPH	-13 528,12		
DPH základní		Sazba daně	Výše daně
snížená		21,00%	-2 840,91
		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-16 369,03

1 x / 2 x

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

Objekt:

MNP - Měněpráce

Soupis:

258/3 - Nové konstrukce

Místo:

Zadavatel: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Uchazeč: BRNOFROST s.r.o.

Datum:

14.10.2019

Projektant:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova
30 Praha 3

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

781 - Dokončovací práce - obklady

-13 528,12

-13 528,12

-13 528,12

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-13 528,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“
Objekt: MNP - Měněpráce
Soupis: 258/3 - Nové konstrukce
Místo: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Zadavatel: BRNOFROST s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 14.10.2019
Projektant: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-13 528,12
D	781		Dokončovací práce - obklady				-13 528,12
5	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	-13,800	533,00	-7 355,40
	W		"za umyvadlem a oční sprchou" 4-(2*3,6+5,3*2)		-13,800		
6	M	597-mat 01	obkladačky keramické dle PD	m2	-15,180	390,00	-5 920,20
	W		-13,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-15,180		
7	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	-0,219	673,40	-147,47
8	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,219	479,70	-105,05

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“
Objekt: MNP - Méněpráce
Soupis: 258/4 - ZTI

KSO: CC-CZ: 14.10.2019
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Uchazeč: IČ: DIČ:
BRNOFROST s.r.o.
Projektant: IČ: DIČ:
B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-41 600,00		
Ostatní náklady	0,00		
Cena bez DPH	-41 600,00		
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-41 600,00	21,00%	-8 736,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-50 336,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“
Objekt: MNP - Měněpráce
Soupis: 258/4 - ZTI
Misto: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Zadavatel: BRNOFROST s.r.o.
Uchazeč: Datum: 14.10.2019
Projektant: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	-41 600,00
D3 - 721 - Vnitřní kanalizace	-41 600,00

2) Ostatní náklady
0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
-41 600,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“
Objekt: MNP - Méněpráce
Soupis: 258/4 - ZTI
Místo:
Zadavatel: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Uchazeč: BRNOFROST s.r.o.

Datum: 14.10.2019
Projektant: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	D3		721 - Vnitřní kanalizace				-41 600,00
1	K	Pol416	zřízení šachty 500 x 500 x 800 včetně litinové mříže na prodloužené kanalizaci	kpl	-2,000	20 800,00	-41 600,00
							-41 600,00