



S00HP0051JYL

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2019/0033/SD (dle objednatele)

„Infrastruktura lokality Panská“ ze dne 27.03.2020

uzavřené mezi:

objednatelem

název: Město Studénka
sídlo: 74213 Studénka - Butovice, nám. Republiky 762
IČO: 002 98 441
zastoupen: Libor Slavík, starosta

a

zhotovitelem

název: ELORA GROUP s.r.o.
sídlo: Oprechtice 71, 739 21 Paskov
IČO: 25365517
zastoupen: Ing. Liborem Juráskem, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo „Infrastruktura lokality Panská“ (dále jen smlouva o dílo) ze dne 27.03.2020, kterým se upravují následující články:

6. DOBA PLNĚNÍ

6.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

- Zahájením realizace díla je den předání a převzetí staveniště po podepsání této Smlouvy. K protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami,
- Vlastní stavební práce budou zahájeny maximálně do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Za den zahájení realizace díla je však považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště.
- **Řádné předání a převzetí díla (stavby) jako celku, včetně dodávky zařízení a mobiliáře (zhotovitelem objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících jeho užívání) proběhne nejpozději do 06. 11. 2020**
- Za den řádného předání a převzetí díla (stavby) jako celku, respektive dokončení sjednaných (stavebních) prací je považován den, kdy dojde k předání a převzetí díla (stavby) jako celku bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících jeho užívání a současně

dojde ze strany zhotovitele i k předání kompletní dokumentace pro vydání kolaudačního souhlasu zástupci objednatele či přímo příslušnému stavebnímu úřadu.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 4, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 914/38/20 ze dne 29.10.2020, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

Ve Studénce dne 30. 10. 2020

Ve Studénce dne 30. 10. 2020

za objednatele



za zhotovitele


CELORA GROUP s.r.o.
Oprenčice 71, 739 21 Paskov
mobil: 606 600 324
IČ: 25365517 • DIČ: CZ25365517