

**DODATEK č. MHÚM/2021/0048/SD/1
KE SMLouvĚ O DíLO č. MHÚM/2021/0048/SD ze dne 10.08.2021**

uzavřený mezi:

OBJEDNATEL

město Studénka
Sídlo: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
Zastoupené: **Lubomírem Šobichem**, místostarostou
IČ: 00298441
DIČ: CZ00298441
Evidovaný v RES u ČSÚ
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 924 801/0100
Oprávněné osoby k jednání
ve věcech technických a
a převzetí díla: Ing. Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM
Bc. Lukáš Kaňuščák, referent odboru MHÚM
Spojení: 556 414 335, 731 158 060, kanuscak@mesto-studenka.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

W.H.A. system, spol. s r. o.

Sídlo: Blanická 21, 787 01 Šumperk
Zastoupený: Radkem Sedláčkem, jednatelem
IČ: 61945251
DIČ: CZ61945251
Bankovní spojení: FIO banka a.s.
Číslo účtu: 2000771453/2010
Oprávněné osoby: Radek Sedláček
Spojení: 777 505 587

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně výše označené smlouvy o dílo takto:

1. Čl. I. Předmět smlouvy se upravuje takto:

I.2 Rozsah díla jako předmětu smlouvy se upravuje o méněpráce dle cenové nabídky přílohy č. 1. Předmětem je změna nepoužití lešení a samolepící asfaltové lepenky včetně přesunu hmot.

2. ČI. V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla se snižuje na základě provedených méněprací o částku 73.249,59 Kč bez DPH, tedy nově na částku:

Cena díla bez DPH činí 437.750,41 Kč
 DPH 91.927,59 Kč
 Cena díla vč. DPH 529.677,99 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. MHÚM/2021/0048/SD ze dne 10.08.2021 se nemění.

3. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. MHÚM/2021/0048/SD ze dne 10.08.2021.
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Platnosti i účinnosti nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Ve Studénce, dne 26.10.2021

VE STUDENCE, dne 26.10.2021



za objednatele

[Signature]
za zhotovitele

Přílohy:

- č.1 cenová nabídka zhotovitele

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem
						Dodávka	Montáž	
31		Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	1 514,50
4	319201315	Vyrovnání zdiva před pokládkou OSB na atiku suchou maltovou Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	m2	26,00	50,00	0,00	0,00	1 300,00
5	999281111		t	0,21	1 000,00	0,00	0,00	214,50
712		Izolace střech (živičné krytiny)				0,00	0,00	3 928,93
12	712300832	Odstíraní povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvě	m2	78,58	50,00	0,00	0,00	3 928,93
713		Izolace tepelné				0,00	0,00	37 456,16
21	713111231	Montáž parozábrany stropu shora s přeplepením spoji	m2	148,40	20,00	0,00	0,00	2 968,00
22	67352295	Folie JUTAFOL N 10 standard parozábrana	m2	160,27	30,00	0,00	0,00	4 808,16
23	765526012	Pojistná hydroizolace, samolepící	m2	148,40	200,00	0,00	0,00	29 680,00
762		Konstrukce tesarské				0,00	0,00	15 350,00
26	762441113	Montáž obložení atiky OSB desky 1 vrst. hmoždinkami	m2	26,00	200,00	0,00	0,00	5 200,00
27	60725017	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m2	29,00	350,00	0,00	0,00	10 150,00
94		Lešení a stavební výtahy				0,00	0,00	15 000,00
45	941940031	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m	m2	30,00	500,00	0,00	0,00	15 000,00
Celkem:								73 249,59