



S00HP004YWN5

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2021/0009/SD (dle objednatele)
ze dne 30.03.2021

uzavřené mezi:

Objednatel: město Studénka
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
zastoupeno: Liborem Slavíkem, starostou
IČO: 00298441

Zhotovitel: PROJECT WORK s.r.o.
Panská 395
742 13 Studénka
zastoupený: Ing. Štěpánem Mackovíkem, jednatelem
IČO: 63320819

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2021/0009/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 30.03.2021, kterým se upravují následující články:

čl. VI. Doba plnění, se mění a nově zní:

Doba plnění předmětu smlouvy je dohodou stanovena:

nejpozději do 31.01.2022

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy, Ing. Radmila Nováková – vedoucí odboru územního plánování a rozvoje, zmocněna k podpisu smlouvy dle směrnice č. SM/03/2017/SŘÚPaR, schválené usnesením Rady města Studénka č. 1046/49/17 ze dne 23.03.2017.

Ve Studénce dne 29.10.2021

MĚSTO
742 13 9
za objednatele

Ve Studénce dne 29.10.2021

www.project-work.cz
IČO: CZ 292 95 548
292 95 548
742 13 Studénka
Panská 395
PROJECT WORK s.r.o.
za zhotovitele