



S00HP005BID3

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2022/0030/SD (dle objednatele)
ze dne 01.08.2022

uzavřené mezi:

Objednatel: město Studénka
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
zastoupeno: Liborem Slavíkem, starostou
IČO: 00298441

Zhotovitel: Ing. Lubomír Novák - AVONA
Divadelní 2087/14
741 01 Nový Jičín
zastoupený: Ing. Lubomírem Novákem, jednatelem
IČO: 12650757

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2022/0030/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 01.08.2022, kterým se upravují následující články:

čl. VI. Doba plnění, se mění a nově zní:

Doba plnění předmětu smlouvy (předání dokončeného díla bez vad a nedodělků včetně součástí díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy) je dohodou stanovena:

nejpozději do **30.06.2024**

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 520/23/23 ze dne 14.12.2023, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Ve Studénce dne 8.7.2024

V Novém Jičíně dne 8/7.2024


.....
za objednatele




.....

za zhotovitele

Ing. Lubomír Novák - AVONA
projekce, inženýring, stavební činnost
IČ: 12650757, DIČ: CZ5005092392
741 01 Nový Jičín, Divadelní 14
tel.: 602 709 890, 602 840 043

Dodatek č. 2 k SoD SŘÚPaR 2022/0030/SD (dle objednatele)

1/1

PD – vybudování kanalizace v lokalitě Nová Horka"