



S00HP005BZSP

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. MHÚM/2023/0036/SD (dle objednatele)  
ze dne 27.09.2023**

na zhotovení projektové dokumentace ve stupni studie  
„STUDIE PRO VYBUDOVÁNÍ ODSTAVNÝCH PLOCH VE STUDÉNCE - BUTOVICÍCH“

uzavřený mezi:

<b>objednatel:</b>	<b>město Studénka</b>
se sídlem:	nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupeno:	Jiřím Švagerou, místostarostou
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	924801/0100
IČ:	00298441
DIČ:	CZ 00298441
osoby oprávněné k jednání	
ve věcech technických	Ing. Milan Kyjovský – vedoucí odboru MHÚM, tel. 605 290 589
a převzetí díla:	Ing. Ondřej Havel – referent odboru MHÚM, tel. 725 481 398 Jana Horáková – referentka odboru MHÚM, tel. 773 765 060

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

<b>zhotovitel:</b>	<b>CITYTRAFFIC, s.r.o.</b>
se sídlem:	Bartáková 1121/3, 140 00 Praha 4
zastoupen:	Mgr. Petrem Pšeničkou, jednatelem společnosti
bankovní spojení:	FIO banka
číslo účtu:	2101306841/2010
IČ:	46345761
DIČ:	CZ46345761
telefonní číslo:	725 115 888
e-mail:	psenicka@citytraffic.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MHÚM/2023/0036/SD (dle objednatele) ze dne 27.09.2023 (dále jen „smlouva“), kterým se mění:

- Článek IV. Lhůty pro provedení a předání díla, místo plnění, bod 1., se upravuje a nově zní takto:**  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo (předat dílo bez vad a nedodělků objednateli) v termínu do **31.03.2024.**
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. MHÚM/2023/0036/SD ze dne 27.09.2023 se nemění.
- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. MHÚM/2023/0036/SD ze dne 27.09.2023.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanovením dodatku č. 1 smlouvy, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Platnosti i účinnosti nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Ve Studénce dne 31.01.2024

V Praze dne .....

Za objednatele

Za zhotovitele

---

Ing. Milan Kyjovský  
vedoucí odboru místního hospodářství  
a údržby majetku

**Mgr. Petr  
Pšenička** Digitálně podepsal  
Mgr. Petr Pšenička  
Datum: 2024.01.31  
17:34:07 +01'00'

---

Mgr. Petr Pšenička  
jednatel společnosti