

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. MHÚM/2023/0043/SD ze dne 25.09.2023

OBJEDNATEL

Sídlo: město Studénka
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
Zastoupený: Jiřím Švagerou, místostarostou, zmocněným k podpisu smlouvy vnitroorganizační
směrnicí č. SM/06/2021/SŘÚPaR – Výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu
IČO: 00298441
DIČ: CZ00298441
Evidovaný v RES u ČSÚ
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 924 801/0100
Oprávněné osoby k jednání ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM
Bc. Lukáš Kaňuščák, referent odboru MHÚM
Ing. Marie Chovancová, referentka odboru MHÚM
Spojení: 556 414 335, 731 158 060, chovancova@mesto-studenka.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

Sídlo: Roman Vlček
742 31 Starý Jičín č. 155
Zastoupený: Romanem Vlčkem
IČO: 66924995
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění zapsaného v živnostenském rejstříku Městského
úřadu Nový Jičín, vznik oprávnění 02.07.1997
DIČ: CZ7805245250
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 166866656/0600
Oprávněné osoby: Roman Vlček
Spojení: 730 571 092, roman.vlcek@seznam.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně výše označené smlouvy o dílo takto:

1. Článek 4. DOBA PLNĚNÍ se upravuje a nově zní takto:

Doba plnění (termín provedení díla) předmětu smlouvy dle článku 1. je nejpozději **do 08.12.2023.**

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle nebo jeho částech. Pokud toto přerušení ovlivní termín realizace díla (zhotovitel nemůže přesunout kapacity na jinou část díla), posunou se termíny přerušením dotčené o dobu přerušení prací. Pokud venkovní teploty nedovolí realizaci, posune se termín provedení o dobu přerušení.

2. Článek 5. CENA DÍLA se upravuje a nově zní takto:

Cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v nabídce, vypracované zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě. Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.

Cena je upravena z důvodu uvedených v čl. 6 b) této smlouvy, kdy objednatel nařídil provést formou víceprací rozšíření zpevněné plochy o 96 m² a tyto práce nebyly zahrnuty v položkovém rozpočtu. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu.

Cena díla:

Celková cena bez DPH, která vzešla z výběrového řízení	309.558,81 Kč
Vícepráce bez DPH	+ 82.400,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	391.958,81 Kč

Celková cena včetně DPH (21 %) činí 474.270,16 Kč.

Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) prohlašuje, že ke dni uskutečnění tohoto plnění tj. smluvního plnění od zhotovitele (poskytovatele), nejedná jako osoba povinná dani. V souladu s ustanovením § 92a, odst. 2 zákona o DPH v aktuálním znění, se proto **nepoužije** režim přenesení daňové povinnosti.

Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. MHÚM/2023/0043/SD ze dne 25.09.2023 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. MHÚM/2023/0043/SD ze dne 25.09.2023.
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Platnosti i účinnosti nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Příloha:


Doplňující cenová nabídka – Vícepráce – rozšíření zpevněné plochy u ZŠ Sjednocení ze dne 13.11.2023

Ve Studénce, dne 30.11.2023

v Studénce, dne 30.11.2023


.....
za objednatele


MĚSTO
1
STUDÉNKA


.....
za zhotovitele

RV STAVEBNÍ ČINNOST

742 31 STARÝ JIČÍN, TEL: 730 571 092

Městský úřad Studénka
nám.Republiky 762
742 13 Studénka

Cenová nabídka č 220

Vyhotovil: Vlček Roman

Dne: 13.11.2023

Název díla:

Práce navíc dle dohody (zvětšení prostoru u jídelny)

		mj/ks	Kč/ks	Celkem
Výkopové práce	m2	96		0
Sejmutí hlíny 15-20 cm	m3	19	1 050	19 950
Naložení hlíny + odvoz	t	30	450	13 500
Uložení na skládku	t	30	440	13 200
Recyklát + doprava	t	45	450	20 250
Rozhrnutí + hutnění	kpl	1	7 800	7 800
Demontáž a likvidace přístřešku	kpl	1	6 500	6 500
Doprava	kpl	1	1 200	1 200

Celkem bez DPH 82 400

Vlček Roman
Starý Jičín 155
742 31 Starý Jičín

Mobil: +420 730 571 092
e-mail: roman1vlcek@seznam.cz

IČO: 66924995
DIČ: CZ7805245250

Vlček Roman
Rz

