



S00HP005CL1T

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2023/0023/SD (dle objednatele)

### I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **město Studénka**  
nám. Republiky 762  
742 13 Studénka  
zastoupeno: Liborem Slavíkem, starostou  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 924801/0100  
IČO: 002 98 441  
DIČ: CZ00298441  
telefonní číslo: 556 414 303  
osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických:  
Ing. Radmila Nováková – vedoucí odboru SŘÚPaR  
556 414 330, 733 319 084, [novakova@mesto-studenka.cz](mailto:novakova@mesto-studenka.cz)  
Ing. Vladimíra Martiníková – referent odboru SŘÚPaR,  
556 414 379, 775 706 953, [martinikova@mesto-studenka.cz](mailto:martinikova@mesto-studenka.cz)

dále jen objednatel

Zhotovitel: **POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o.**  
Korunní 934/22, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
zastoupen: Ing. arch. Roman Osika, jednatel  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 624213369/0800  
IČ: 171 11 684  
e-mail: [romanosika@polychrome.cz](mailto:romanosika@polychrome.cz)  
mobil: 792 310 259  
osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních a technických:  
Ing. arch. Roman Osika

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2023/0023/SD „PD – Stavební úpravy ubytovacího komplexu a sauny v prostorách „Sport centrum“ ve Studénce.“ (dále jen smlouva o dílo), kterým se upravuje následující článek:

#### Článek VI. Doba plnění, se mění a zní nově

Doba plnění předmětu smlouvy (předání dokončeného díla bez vad a nedodělků včetně všech součástí díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy) je dohodou stanovena:

nejpozději do **30.09.2024**

Důvodem posunutí termínu je zjištění konstrukčních závad na stávajícím objektu, které v době zadání a zahájení prací nebyly známy. Na základě této skutečnosti bude nutné posouzení statikem, aby doporučil opatření, které zdi bude obezřetně zachovat, i když se při prostudování vstupních podkladů a prohlídce na místě samém nejevily jako nosné zdi. Všechna tato opatření mají vliv na již zpracovaný návrh a tím je narušený i harmonogram dokončení projektu.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

#### Doložka platnosti právního úkonu :

Osoba oprávněná k podpisu dodatku : Libor Slavík – starosta města, zmocněn k podpisu smlouvy dle směrnice č. SM/06/2021/SŘÚPaR, schválené usnesením Rady města Studénka č. 1315/57/21 ze dne 07.10.2021.

Ve Studénce, dne 16.05.2024

v OSIKA, dne 31.V.2024

  
.....  
Libor Slavík, starosta



  
.....  
Ing. arch. Roman Osika, jednatel