

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. MHÚM/2024/0015/SD
na stavební práce
„OPRAVA PŘÍJEZDOVÉ CESTY KE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ FKT, STUDÉNKA“

uzavřený mezi:

objednatel:	město Studénka
se sídlem:	nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupeno:	Jiřím Švagerou , místostarostou, zmocněným k podpisu smlouvy vnitroorganizační směrnici č. SM/11/2023/SŘÚPaR – Výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	924801/0100
IČ:	00298441
DIČ:	CZ 00298441
osoby oprávněné k jednání	
ve věcech technických	Ing. Milan Kyjovský – vedoucí odboru MHÚM, tel. 605 290 589
a převzetí díla:	Ing. Ondřej Havel – referent odboru MHÚM, tel. 725 481 398

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:	MDS Ostrava s.r.o.
Sídlo:	Spojů 835/2, 708 00 Ostrava
Zastoupený:	Michalem Kocurkem, jednatelem
IČ:	03459209
DIČ:	CZ 03459209
Bankovní spojení:	MONETA MONEY BANK a.s.
Číslo účtu:	215700493/0600
Oprávněné osoby:	Michal Kocurek, jednatel
Spojení:	tel.: 737 283 602, thp@udrzba-pozovek.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MHÚM/2024/0015/SD (dle objednatele) ze dne 27.05.2024 (dále jen „smlouva“), kterým se mění následující ustanovení smlouvy:

1. **Článek V. CENA DÍLA**, se upravuje a nově zní takto:

Cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a platí až do doby ukončení smlouvy.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v nabídce, vypracované zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě.

Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. I. této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu. Cena je neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací v průběhu realizace díla, pokud by tyto nevzešly z důvodů uvedených v čl. VI. této smlouvy.

CENA DÍLA:

Cena bez DPH	938.423,39 Kč
DPH 21 %	197.068,91 Kč
Cena včetně DPH	1.135.492,30 Kč

Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) prohlašuje, že ke dni uskutečnění tohoto plnění, tj. smluvního plnění od zhotovitele (poskytovatele) dle této smlouvy o dílo, jedná jako osoba povinná dani. V souladu s ustanovením § 92a, odst. 2 zákona o DPH v aktuálním znění, se proto použije režim přenesení daňové povinnosti.

Jestliže zhotovitel v době uzavření této smlouvy nebyl plátcem DPH a v průběhu provádění díla se stane plátcem DPH dodatečně, platí, že cena za dílo již zahrnuje DPH. Zhotovitel je tedy v takovém případě povinen příslušnou část ceny za dílo odvést jako DPH a nemá vůči objednateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec ceny za dílo.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. MHÚM/2024/0015/SD ze dne 27.05.2024 se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. MHÚM/2024/0015/SD ze dne 27.05.2024.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanovením dodatku č. 3 smlouvy, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Platnosti i účinnosti nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Příloha č. 1 – cenová nabídka méněprací ze dne 10.09.2024

Ve Studénce dne

V Praze dne

Za objednatele

Za zhotovitele

Jiří Švagera
místostarosta

Michal Kocurek
jednatel společnosti