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Dodatek ¢. 1

ke smlouvé o dilo

&. SRUPaR/2017/0026/SD (dle objednatele)
ze dne 15.12.2017

uzaviené mezi:

Objednatel: mésto Studénka
nam. Republiky 762
742 13 Studénka
IC: 00298441
zastoupeno: Lubomirem Sobichem, starostou

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o.
Vala$ska Bystfice 225
756 27
IC: 46577238
zastoupeny: Ing. Tomasem Tichym, na zakladé piné moci

Smluvni strany se dohodly na uzavfeni tohoto dodatku & 1 ke smlouvé o dilo
& SRUPaR/2017/0026/SD dle objednatele (dale jen smlouva o dilo) ze dne 15.12.2017,
kterym se upravuji nasledujici &lanky:

¢l. 5. Doba pInéni, se méni a nové zni:

Zahajeni stavebnich praci: dnem piedani a pievzeti stavenisté
(pfedpoklad zahajeni 04/2018)

Ukonéeni dila:

pokladka kanalizace nejpozdeéji do 31.08.2018
Ziviéné vrstvy nejpozdéji do 31.10.2018
kolaudace nejpozdéji do 31.12.2018

V pfipadé, Ze o to objednatel pozada, pferusi zhotovitel prace na dile nebo jeho ¢&astech.
Pokud toto pferuseni ovlivni termin realizace dila (zhotovitel nemuze pfesunout kapacity na
jinou ¢ast dila), posunou se terminy pieru$enim dotéené o dobu preruseni praci.

Ostatni ustanoveni této smlouvy o dilo zUstavaji nezménény.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze bezvyhradné souhlasi s ustanovenimi dodatku &. 1, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originalech, pfiéemz zhotovitel i objednatel obdrzi po
jednom vyhotoveni.

K uzavreni tohoto dodatku mé objednatel souhlas Rady mésta Studénky udéleny usnesenim
¢. 1706/79/18 ze dne 02.08.2018, kterym bylo rozhodnuto o uzavfieni dodatku & 1 ke
smlouvé o dilo.
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