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Dodatek č. 1 

SMLOUVA O DÍLO 
č. SŘÚPaR/2020/0051/SD (dle objednatele) 

 
I. 

Smluvní strany 
 
 Objednatel: město Studénka 
   nám. Republiky 762 
   742 13 Studénka 
   zastoupeno:  Liborem Slavíkem, starostou 
   bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
   číslo účtu:  924801/0100 
   IČ:   002 98 441 
   DIČ:   CZ00298441  
   telefonní číslo: 556 414 303 

 fax:   556 402 337 
   e-mail:   keselakova@mesto-studenka.cz 
   osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a převzetí díla: 

Ing. Radmila Nováková – vedoucí odboru SŘÚPaR 
     Anita Kešeláková – referent odboru SŘÚPaR 
      
 dále jen objednatel 
 

 
 Zhotovitel: SUDOP Project Plzeň a.s. 
   Plachého 35 
   301 00 Plzeň 
   zastoupen:  MUDr. Jindřich Sitta, ředitel společnosti  
   bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
   číslo účtu:  4832440277/0100   
   IČ:   453 59 148    
   e-mail:   sitta@sudop-plzen.cz  
   mobil:   +420 377 328 106 
    osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a realizaci díla:  
      Petr Krátký, projektant vodoho. staveb 
      petr.kratky@sudop-plzen.cz, mob. 603 515 531  
       
 dále jen zhotovitel 
 
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. SŘÚPaR/2020/0051/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 07.01.2021, 
kterým se upravují následující články: 

 
VI. 

Doba plnění 

Doba plnění předmětu smlouvy je dohodou stanovena: 

        
Předání PD pro společné povolení:  

        do 31.08.2021 
 

Předání PD pro provedení stavby vč. výkazů výměr a rozpočtů:  
nejpozději do 30.09.2021 
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Předání stavebního povolení s vyznačenou doložkou nabytí právní moci: 
nejpozději do 05.10.2021  

 
 

 

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny. Zhotovitel se uzavřením tohoto 
dodatku vzdává práva na smluvní úrok z prodlení dle čl. XI. odst. 3 smlouvy o dílo, jakož i na 
zákonný úrok z prodlení za jakékoli prodlení objednatele s placením faktur v letech 2021 a 
2022. 

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což 
stvrzují svými podpisy. 

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží 
jeho řádně podepsaný elektronický originál. 

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením 
č. 1458/65/2022 ze dne 03.03.2022, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo. 

 
 
Ve Studénce, dne __.__.2022 V ____________, dne __.__.2022 
 
 
 
 
 
……………..………………………………..    …….………………..………………………. 

               za objednatele           za zhotovitele 
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