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Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. MHÚM/2024/0015/SD 

na stavební práce 
„OPRAVA PŘÍJEZDOVÉ CESTY KE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ FKT, STUDÉNKA“ 

 
 
uzavřený mezi: 
 

objednatel:   město Studénka 

se sídlem:    nám. Republiky 762, 742 13  Studénka 

zastoupeno:   Jiřím Švagerou, místostarostou, zmocněným k podpisu 

smlouvy vnitroorganizační směrnicí č. SM/11/2023/SŘÚPaR – 

Výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu 

bankovní spojení:   Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:    924801/0100 

IČ:     00298441 

DIČ:     CZ 00298441  

osoby oprávněné k jednání 

ve věcech technických Ing. Milan Kyjovský – vedoucí odboru MHÚM, tel. 605 290 589 

a převzetí díla:  Ing. Ondřej Havel – referent odboru MHÚM, tel. 725 481 398 

 

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:   MDS Ostrava s.r.o. 
Sídlo:    Spojů 835/2, 708 00 Ostrava 
Zastoupený:   Michalem Kocurkem, jednatelem 
IČ:    03459209 
DIČ:    CZ 03459209 
Bankovní spojení:  MONETA MONEY BANK a.s. 
Číslo účtu:   215700493/0600 
Oprávněné osoby:  Michal Kocurek, jednatel 
Spojení:   tel.: 737 283 602, thp@udrzba-vozovek.cz 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“) 
 
 
 
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

č. MHÚM/2024/0015/SD (dle objednatele) ze dne 27.05.2024 (dále jen „smlouva“), kterým 

se mění následující ustanovení smlouvy: 

 

1. Článek IV. DOBA PLNĚNÍ se upravuje a nově zní takto: 

 

Doba plnění předmětu smlouvy (provedení díla) dle článku I. je od 01.06.2024 do 18.08.2024 

 

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle nebo jeho částech. 
Pokud toto přerušení ovlivní termín realizace díla (zhotovitel nemůže přesunout kapacity 
na jinou část díla), posunou se termíny přerušením dotčené o dobu přerušení prací. Pokud 
venkovní teploty nedovolí realizaci, posune se termín provedení o dobu přerušení.  
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2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. MHÚM/2024/0015/SD ze dne 27.05.2024 se nemění. 
 
3. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. MHÚM/2024/0015/SD 

ze dne 27.05.2024. 
 
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanovením dodatku 

č. 2 smlouvy, což stvrzují svými podpisy. 
 
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že každá 

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Platnosti i účinnosti nabývá dnem podpisu 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

 
 
 
Ve Studénce  dne  ...............................  V Ostravě  dne  ............................... 
 
 
 
Za objednatele     Za zhotovitele 
 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
 
Jiří Švagera      Michal Kocurek 
místostarosta      jednatel společnosti 


		2024-08-09T12:07:45+0200
	Jiří Švagera


		2024-09-02T19:33:57+0200
	Michal Kocurek




