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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2022/0039/SD (dle objednatele)  
„PD – výstavba BD za stadionem na ul. Sjednocení – opakované zadání “ 

 
Dodatek č. 4  
ke smlouvě o dílo 

č. SŘÚPaR/2022/0039/SD (dle objednatele) 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel: město Studénka 
  nám. Republiky 762 
  742 13 Studénka 
  zastoupeno:   Liborem Slavíkem, starostou 
  IČO:    00298441 
  DIČ:    CZ00298441  
  bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
  číslo účtu:   924801/0100  
  kontaktní osoba ve věcech  

smluvních a technických: Ing. Radmila Nováková, vedoucí odboru SŘÚPaR 
telefon, e-mail: +420 556 414 330, +420 733 319 084 

novakova@mesto-studenka.cz 
        
      
 dále jen objednatel 
 

 
Zhotovitel: STAV MORAVIA, spol. s r.o. 
  Jirská 570/30, 702 00 Ostrava-Přívoz 
  zastoupena:   Tomášem Feikusem, jednatelem  
  IČO:     47977655  

DIČ:     CZ47977655  
bankovní spojení:   MONETA Money Bank, a. s.  
číslo účtu:    36503734/0600  
kontaktní osoba:   Ing. Adam Feikus  
e-mail:    afeikus@stavmoravia.cz  
mobil:     +420 733 746 292    

       
 dále jen zhotovitel 
 
 
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo 
č. SŘÚPaR/2022/0039/SD „PD - výstavba BD za stadionem na ul. Sjednocení – 
opakované řízení“ (dále jen smlouva o dílo), kterým se upravují následující články: 
 

 
VI. 

Doba plnění, se mění a nově zní 
Doba plnění předmětu smlouvy je dohodou stanovena: 
 
zahájení plnění smlouvy   02.01.2023 
Prvotní návrh předprojektové studie (jednoduché půdorysy, schéma řezu, pohledu) 
pro připomínkování bude dodán do 30 dnů od zahájení plnění smlouvy. Následně platí, že 
od zaslání připomínek objednatele má zhotovitel 10 dnů na zaslání upravené verze  
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dle připomínek objednatele. Po písemném odsouhlasení výsledného návrhu zhotovitel 
do 14 dnů předá objednateli 3D vizualizace stavby – interiér a exteriér. 
 
Předání PD pro společné povolení DUR+DSP vč. pravomocného společného povolení  

a zároveň  
Předání PD pro provádění stavby    

do 31. 07. 2025. 
 
Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny. 
Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 4, což 
stvrzují svými podpisy. 
Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho 
řádně podepsaný elektronický originál. 

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením 
č. 1208/56/25 ze dne 21.08.2025, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě 
o dílo. 
 
 
 
Ve Studénce, dne (dle el. podpisu)         V Ostravě, dne (dle el. podpisu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………..………………………………..    …….………………..………………………. 

               za objednatele           za zhotovitele 
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