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DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. MHÚM/2025/0031/SD ze dne 08.09.2025 

 
 
uzavřený mezi: 
 
 
OBJEDNATEL 
 
Název:   město Studénka 
Sídlo:    nám. Republiky 762, 742 13 Studénka 
Zastoupený: Jiřím Švagerou, místostarostou, zmocněným k podpisu 

smlouvy vnitroorganizační směrnicí č. SM/01/2025/SŘÚPaR – 
Výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu 

IČ:    00298441 
DIČ:    CZ00298441 
    Evidovaný v RES u ČSÚ 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   924 801/0100 
Oprávněné osoby:  Bc. Lukáš Kaňuščák, vedoucí oddělení TS odboru MHÚM 
Spojení:   556 414 331, 775 706 952, kanuscak@mesto-studenka.cz 

Ing. Marie Chovancová, referentka odd. TS odboru MHÚM 
    556 414 335, 731 158 060, chovancova@mesto-studenka.cz 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

 

a 

ZHOTOVITEL 

 
    
Název:    H&B delta, s.r.o. 
Sídlo:     Bobrky 382, 755 01 Vsetín 
Zastoupený:    Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem 
IČO:     25835661 
Zapsaný v OR:   Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 20511 
DIČ:     CZ2583561 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:    6745970287/0100 
Oprávněné osoby:   Ing. Ondřej Hurta, jednatel 
Spojení:    725 675 533, info@hbdelta.cz 
 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 
 
Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně výše označené smlouvy o dílo takto: 
 
 
1. Čl.  I. Předmět smlouvy, bod I.2. se upravuje a nově zní takto: 

 
Rozsah díla jako předmětu smlouvy 
Dílem se rozumí provedení prací v rozsahu, kvalitě a druhu dodávaných materiálu dle cenové 
nabídky – položkový rozpočet ze dne 11.08.2025 a standardními technologickými  
a technickými postupy pro realizaci uvedeného rozsahu díla, za dodržení všech platných 
legislativních předpisů, norem a doporučení.  
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Dále se doplňuje o vícepráce, uvedené v příloze tohoto dodatku – položkový rozpočet VCP  
ze dne 12.03.2026. Předmětem prováděných víceprací je větší množství poškozených 
tesařských prvků, několik vrstev lepenky na dřevěném záklopu, oprava omítek atiky  
nad střešní konstrukcí, odstranění holubího trusu a stavba dalšího lešení. 
 
 
2. Čl. V. Cena díla  
 
Cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a 
doplňuje se takto:  
 
Cena díla se zvyšuje na základě provedených víceprací o částku 370.145,66 Kč bez DPH, 
tedy nově na částku:  

CENA DÍLA: 
 

Cena bez DPH        4.045.145,66 Kč 
DPH 21 %           849.480,59 Kč 
Cena včetně DPH       4.894.626,25 Kč 
 
Ostatní ujednání článku V. Cena díla dle smlouvy o dílo č. MHÚM/2025/0031/SD ze dne 
08.09.2025 se nemění. 
 
 
3. Tento  dodatek  č. 1  je  nedílnou součástí smlouvy o dílo č. MHÚM/2025/0031/SD ze 

dne 08.09.2025. 
 
4. Tento  dodatek  č. 1 se  vyhotovuje  ve  dvou  stejnopisech s platností originálu s tím, 

že každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Platnosti i účinnosti nabývá dnem 
podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 
5.  O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Studénky na své schůzi konané  

dne 23.04.2026, usnesením č. 1532/66/26. 
 
 
 
Přílohy: 
 
č.1 – Cenová nabídka - položkový rozpočet VCP  
 
 
 
 
 
Ve Studénce, dne  __.__.2026   V ______________,  dne   __.__.2026 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………   ………………………………………… 
  za  objednatele         za zhotovitele 

 



Stavba: S-25-022

Objekt: O-25-01

Rozpočet: O-25-0

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 12.3.2026

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

77 730,59

0,00

213 243,51

0,00

Město Studénka

Zámek Studénka

Celkem

156 902,15

VCP 

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

370 145,66

447 876,25

370 145,66

0,00
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Popis stavby: S-25-022 - Město Studénka

Popis objektu: O-25-01 - Zámek Studénka

Popis rozpočtu: O-25-0 - VCP 
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 HSV 54 860,00 14,8

62 HSV 29 910,00 8,1

94 HSV 28 136,00 7,6

95 HSV 12 096,00 3,3

97 HSV 29 815,15 8,1

712 PSV 21 799,24 5,9

762 PSV 169 806,24 45,9

764 PSV 21 638,03 5,8

D96 PSU 2 085,00 0,6

Cena celkem 370 145,66 100,0

Základy a zvláštní zakládání

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Přesuny suti a vybouraných hmot

Úpravy povrchů vnější

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Přesuny suti a vybouraných hmot

Povlakové krytiny
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S: S-25-022

O: O-25-01

R: O-25-0

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 54 860,00
1 210-VL1010  Hromosvod kpl 1,00000 54 860,00 54 860,00

Nové vedení hromosvodu včetně spojek a nového drátu a 

revize : 1

1,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 29 910,00
2 622427521R00 Oprava omítky vnější stěn, složitost 7, vápenné, štukové, 

do 50 % plochy

m     15,00000 1 994,00 29 910,00

zednické zapravení omítek na styku s diletační lištou : 

2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 15,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 28 136,00
3 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 9,00000 392,00 3 528,00

lešení pro zdobenou atiku ze strany střechy : 4,5+4,5 9,00000

4 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 160,00000 47,70 7 632,00

8*4*(5) 160,00000

5 943943298R00 Pronájem prostorového lešení, plochy do 6 m2 - příplatek 

za každý den používání (do 30 dnů celkem)

m3 4 800,00000 2,60 12 480,00

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 160,00000*30 4 800,00000

6 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m m3 160,00000 28,10 4 496,00

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 160,00000 160,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

12 096,00

7 95290VL-1010 Odstranění holubího trusu ze střech t     0,48000 25 200,00 12 096,00

odstanění holubího trusu za věží : 0,480 0,48000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 29 815,15
8 979990261R00 Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet 

170301 (N)

t 1,85880 16 040,00 29 815,15

Hodnota z bývalého odkazu. : 1,8588 1,85880

Díl: 712 Povlakové krytiny 21 799,24
9 712600831R00 Odstranění povlakové krytiny střech nad 30° m2 309,80000 50,44 15 626,31

horní  část střechy : 143,00+33,00+33,00+12,50+12,50 234,00000

spodní část střechy : 35,50+8,80+8,80+21,10+1,60 75,80000

10 712600834RT3 Příplatek za odstranění každé další vrstvy, povlaková 

krytina střech nad 30° z ploch jednotlivě nad 20 m2

m2 309,80000 6,92 2 143,82

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 309,80000 309,80000

11 712600898R00 Příplatek za sklon přes 45°, odstranění povlakové krytiny 

střech 

m2 309,80000 8,96 2 775,81

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 309,80000 309,80000

12 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, v objektech výšky do 

24 m

% 205,45940 6,10 1 253,30

Díl: 762 Konstrukce tesařské 169 806,24
13 762088116R00 Zakrývání a odkrývání opravované střešní konstrukce 

provizorní plachtou

kus 2,00000 8 950,00 17 900,00

Provizorní zakrývání a odkryvání tesařských konstrukcí : 2 2,00000

14 762332931RT3 Doplnění střešní vazby z hranolů, plochy do 120 cm2 

včetně dodávky řeziva, hranol 100 x 120 mm

m 72,00000 450,00 32 400,00

doplnění nových kleštin : 12*6 72,00000

15 762330911R00 Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 12 t t 12,00000 980,00 11 760,00

16 762337123RT5 Celodřevěný plátový spoj, střešní vazba, plochy nad 450 

cm2 šestikolíkový spoj + 2 čepy (hmoždíky)

kus 8,00000 9 675,00 77 400,00

SOD : -8 -8,00000

skutečnost : 16 16,00000

Položkový rozpočet 

Město Studénka

Zámek Studénka

VCP 

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
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S: S-25-022

O: O-25-01

R: O-25-0

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Město Studénka

Zámek Studénka

VCP 

17 7676-VL-1010 Dendrochronologický průzkum kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

Dendrochronologický průzkum dřeva na požadavek 

investora : 1

1,00000

18 7676VL-1010 Vyřezání části střešní římsy a výroba a montáž nové římsy kpl 1,00000 4 350,00 4 350,00

vyřezání střešní římsy ajejí nová montáž : 1 1,00000

19 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 1 538,10000 10,40 15 996,24

Díl: 764 Konstrukce klempířské 21 638,03
20 764296230R00 Dilatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 120 mm m 33,90000 620,00 21 018,00

dilatační hřeben na nárožích z cu plechu : 33,9 33,90000

21 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech 

výšky do 24 m

% 210,18000 2,95 620,03

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 085,00
22 979990210R00 Poplatek za likvidaci nebezpečného odpadu - holubí trus 

(kat. 020106)

t 0,30000 6 950,00 2 085,00
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