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Dodatek ¢. 1

ke smlouvé o dilo

&. SRUPaR/2017/0020/SD (dle objednatele)
ze dne 03.10.2017

uzavrfené mezi
Objednatel: mésto Studénka
nam. Republiky 762

742 13 Studénka
zastoupeno: Lubomirem Sobichem, starostou

Zhotovitel; Moravia Trend s.r.o.
Oderska 407
742 13 Studénka
zastoupeny: Ondfejem Chytilem, jednatelem

Smluvni strany se dohodly na uzavieni tohoto dodatku & 1 ke smlouve o dilo
¢. SRUPaR/2017/0020/SD dle objednatele (dale jen smlouva o dilo) ze dne 03.10.2017,
kterym se upravuiji nasledujici ¢lanky:

¢l. 5. Doba plnéni, se méni a nové zni:

Zahajeni pInéni vefejné zakazky: dnem podpisu smlouvy o dilo

Zahajeni stavebnich praci: dnem predani a prevzeti stavenisté

Ukongeni dila, véetné vydani kolaudaéniho souhlasu:
nejpozdéji do 31.05.2018

V pfipadé, Zze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile nebo jeho &astech.
Pokud toto preruseni ovlivni termin realizace dila (zhotovitel nemuze pfesunout kapacity na
jinou ¢ast dila), posunou se terminy prerusenim dotené o dobu pferuseni praci.

Ostatni ustanoveni této smlouvy o dilo zistavaji nezménény.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze bezvyhradné souhlasi s ustanovenimi dodatku &. 1, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originalech, pficemz zhotovitel i objednatel obdrzi po
jednom vyhotoveni.

Osoba opravnéna k podpisu_smlouvy: Lubomir Sobich, zmocnén k podpisu smiouvy dle
smérnice €. SM/03/2017/SRUPaR, schvalené usnesenim Rady mésta Studénka ¢&.
1046/49/17 ze dne 23.03.2017.
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