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DODATEK ¢. 3

ke smlouveé o dilo
¢. SRUPaR/2019/0033/SD (die objednatele)

,» Infrastruktura lokality Panska“
ze dne 27.03.2020

uzavrené mezi:

objednatelem
nazev: Mésto Studénka
sidlo: 74213 Studénka - Butovice, nam. Republiky 762
ICO: 002 98 441
zastoupen: Libor Slavik, starosta
a

zhotovitelem

nazev: ELORA GROUP s.r.o.

sidlo: Oprechtice 71, 739 21 Paskov
ICO: 25365517

zastoupen: Ing. Liborem Juraskem, jednatelem

v

Smiuvni strany se dohodly na uzavieni tohoto dodatku & 3 ke smlouvé o dilo
Jnfrastruktura lokality Panska“ (dale jen smlouva o dilo) ze dne 27.03.2020, kterym se
upravuji nasledujici élanky:
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L6. DOBA PLNENI

6.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v téchto terminech:

- Zahajenim realizace dila je den pfedani a prevzeti stavenisté po podepsani této
Smlouvy. K protokolarnimu pfedani a prevzeti staveni$té¢ dojde nejpozdéji do 5
pracovnich dnll od podpisu této smlouvy ob&éma smluvnimi stranami,

- Vlastni stavebni prace budou zahajeny maximalné do 5 pracovnich dnil od prevzeti
stavenisté zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Za den
zahajeni realizace dila je v$ak povazovan den, kdy dojde k protokolarnimu predani
a pievzeti stavenisté.

- Radné piedani a prevzeti dila (stavby) jako celku, vcéetné dodavky zafizeni
a mobiliaFe (zhotovitelem objednateli bez jakychkoliv vad a nedodélku branicich
jeho uzivani) probéhne nejpozdéji do 29.10.2020

- Za den fadného pfedani a prevzeti dila (stavby) jako celku, respektive dokonceni
sjednanych (stavebnich) praci je povaZzovan den, kdy dojde k pfedani a prevzeti dila
(stavby) jako celku bez jakychkoliv vad a nedodélkd branicich jeho uzivani a sou¢asné
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dojde ze strany zhotovitele i k predani kompletni dokumentace pro vydani kolaudaé&niho
souhlasu zastupci objednatele &i ptimo pfislusnému stavebnimu dfadu.

Ostatni ustanoveni této smiouvy o dilo zlstavaji nezménény.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze bezvyhradné souhlasi s ustanovenimi dodatku &. 3, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originalech, pficemZ zhotovitel i objednatel obdrzi
po jednom vyhotoveni.

K uzavieni tohoto dodatku ma objednatel souhlas Rady mésta Studénky udéleny
usnesenim ¢&. § $0/36/20 ze dnedy .09.2020, kterym bylo rozhodnuto o uzavieni dodatku &. 3
ke smlouvé o dilo.

Ve Studénce dned5”. 09 2020 Ve Studénce dne 1_5 .99 2020

j - .‘nw‘_:.". 22 GROUP s.1.0.
2 71, 739 21 Paskov

mobil: 605 600 224

C!\28365517 + DI C225365517

za zhotovitele
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