



S00HP004BMVA

Smlouva o dílo

č. SRÚPaR/2018/0024/SD (dle objednatele)

1. Smluvní strany

Objednatel: **město Studénka**
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
zastoupeno: Lubomírem Šobichem, starostou
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 924801/0100
IČ: 00298441
DIČ: CZ00298441
telefonní číslo: 556 414 303
fax: 556 414 302
e-mail: vicha@mesto-studenka.cz
osoba oprávněná k předání staveniště, jednání ve věcech technických a převzetí díla: Ing. Radmila Nováková – vedoucí odboru SRÚPaR
Ing. David Vícha – referent přípravy a realizace investic

dále jen objednatel

Zhotovitel: **SEMITA-DS s.r.o.**
Veřovice 171
742 73 Veřovice
zastoupen: Jiřím Válkem, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
číslo účtu: 269136592/0300
IČ: 03829707
DIČ: CZ03829707
telefonní číslo: 602 726 566
e-mail: semita-ds@seznam.cz
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a realizaci díla: Jiří Válek
Lukáš Naar

dále jen zhotovitel

2. Předmět zakázky na stavební práce

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby: **Parkoviště u hřbitova v Butovicích**
Místo stavby: parc. č. 1, 25, 2367/52, 2367/91 a 2367/92 v k. ú. Butovice
Projektant: Ing. Dagmar Hrazdílková - autorizovaný technik pro dopravní stavby, Na Svobodě 3185/59, 723 00 Ostrava-Martinov

2.2 Předmět plnění

Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě a v zadávacích podmínkách zavazuje realizovat a objednatel převzít a zaplatit hotové dílo, uvedené v této smlouvě pod názvem „**Parkoviště u hřbitova v Butovicích**“. Provedení stavebních prací, rozsah prací, kvalita a druh dodávaných materiálů jsou dány zadávací dokumentací stavby, kterou zhotovitel obdržel v rámci zadávacího řízení.

- 2.3 Součástí díla jsou dále:
- 2.3.1 vytyčení staveniště – zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla. Bude-li během provádění díla či po jeho převzetí zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným objednatelem.
 - 2.3.2 staveniště – zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za správnost rozměrů a zaměření všech částí díla. Bude-li během provádění díla či po jeho převzetí zjištěna jakákoliv chyba rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným objednatelem.
 - 2.3.3 průběžné pořizování fotodokumentace stavby (v datové podobě), která zdokumentuje zahájení, průběh a ukončení realizace díla. O pořizování fotodokumentace vést průběžný záznam ve stavebním deníku.
 - 2.3.4 zabezpečení dodržování podmínek veškerých povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení atd.), podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí a správce komunikace.
 - 2.3.5 zabezpečení předmětu stavebních prací, aby nemohlo dojít k úrazu osob.
 - 2.3.6 zabezpečení dodržování podmínek uvedených v projektové dokumentaci.
 - 2.3.7 aktualizaci všech potřebných stanovisek a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů.
 - 2.3.8 zajištění skládek vytěžených materiálů - odvoz sutí na skládku a předložení vážních lístků s potvrzením o zaplacení.
 - 2.3.9 spolupráce na vydání kolaudačního souhlasu. Dodání veškerých nezbytných dokumentů, revizí, apod. potřebných pro jeho vydání.
 - 2.3.10 zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům.
 - 2.3.11 zabezpečení potřebných energetických médií k realizaci díla.
 - 2.3.12 provedení předepsaných zkoušek, revizí a předání dokladů dle platných norem a předpisů souvisejících s plněním této zakázky.
 - 2.3.13 celkový úklid díla před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění díla před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní užívání ploch bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch, které nejsou projektem řešeny).
 - 2.3.14 vyhotovení geometrických plánů pro zápis do katastru nemovitostí (věcné břemena á 3x a rozdělení pozemků 3x) a geodetického zaměření skutečného provedení stavby v počtu třech vyhotovení.
 - 2.3.15 zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a to:
 - 4 x v listinné podobě
 - 1 x v digitální podobě (CD/DVD) – výkresová dokumentace formát dwg a pdf, dokladové části – doc, položkové rozpočty – xls, formuláře, revizní zprávy, stavební deník, protokoly o zkouškách atd. s razítky a podpisy – naskenováno – pdf.Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu stavebních prací a tras sítí podle stavu provedeného díla. Dokumentace musí mít takovou podrobnost, aby umožnila provozovateli zjistit povahu stavby při provádění rekonstrukcí a oprav. Součástí dokumentace skutečného stavu je veškerá dokladová agenda uvedená v této smlouvě – doklady vyjma atestů, certifikátů a prohlášení o shodě, zkoušky, revize – tyto předá zhotovitel v jednom vyhotovení při předání díla a naskenované ve formátu pdf na CD/DVD nosiči.

Zhotovitel ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo jinak nevhodný pro použití. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli případným porušením tohoto závazku.

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických vad) ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

OBSAH smlouvy o dílo (SoD)

1.	Smluvní strany	1
2.	Předmět zakázky na stavební práce	1
3.	Základní ustanovení.....	3
4.	Místo plnění, vlastnictví, provozovatelé	4
5.	Doba plnění	4
6.	Celková cena díla	4
7.	Překročení nabídkové ceny.....	5
8.	Vlastnictví, odpovědnost za škody	5
9.	Platební podmínky	5
10.	Staveniště	7
11.	Jakost díla.....	7
12.	Provádění díla.....	7
13.	Stavební deník.....	9
14.	Předání díla	9
15.	Záruční podmínky a vady díla	10
16.	Smluvní pokuty	11
17.	Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi a požární ochrana.....	12
18.	Životní prostředí a odpadové hospodářství	12
19.	Odstoupení od smlouvy	13
20.	Závěrečná ujednání	13

3. Základní ustanovení

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění díla.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Porušení tohoto závazku jde k tíži té strany, která změnu včas neoznámila.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná ochrana pro případ škody, kterou pojištěný při své podnikatelské činnosti může způsobit třetí osobě, tj. škody na životě, zdraví nebo věci) a to na pojistnou částku nejméně v celkové výši předmětu plnění.
- 3.4 Pojistné události vyplývající z výše uvedeného pojištění vyřizuje na své náklady zhotovitel, který v žádném případě nebude uplatňovat pojišťovnou neuspokojené nároky na objednateli. Pojištění odpovědnosti za škodu a případné plnění pojišťovny z titulu škod tohoto typu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti vyplývající z případného nedodržení termínu v důsledku odstraňování škod.
- 3.5 Za škody způsobené zhotovitelem na jiném majetku objednatele při realizaci díla podle této smlouvy odpovídá zhotovitel podle obecně platných právních předpisů o náhradě škody.
- 3.6 Zhotovitel prohlašuje, že se v rámci přípravy a zpracování nabídky v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací poskytnutou zadavatelem zakázky (výkresová dokumentace, technické zprávy, výkazy výměr a zadání), absolvoval prohlídku a seznámení se s místem realizace díla, v rámci prohlídky si ověřil stav a že si všechny nejasné podmínky a požadavky potřebné a nutné pro realizaci díla vyjasnil s oprávněným zástupcem zadavatele, příp. odpovědným projektantem.

- 3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění předmětu smlouvy.
- 3.8 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

4. Místo plnění, vlastnictví, provozovatelé

Místem plnění pro realizaci díla jsou pozemky parc.č. 1, 25, 2367/52, 2367/91 a 2367/92 v k. ú. Butovice.

Místem plnění pro předání dokumentací a dokladových částí je Městský úřad Studénka, odbor SŘÚPaR, dveře č. 27.

Vlastníkem pozemků, kde je předmět díla realizován, je objednatel, Vladimír a Zdena Fabiánkovi a Římskokatolická farnost Studénka - Butovice.

5. Doba plnění

Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty následující den od splnění níže uvedených podmínek:

- podpis smlouvy
- protokolární předání staveniště

Od data protokolárního předání staveniště začne plynout doba plnění pro zhotovení předmětného díla.

Doba plnění předmětu smlouvy dle článku 2 je:

Realizace:

61 dní

Předání PD skutečného provedení a geometrických plánů a zaměření:

do 21 dní od předání díla

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle nebo jeho částech. Pokud toto přerušení ovlivní termín realizace díla (zhotovitel nemůže přesunout kapacity na jinou část díla), posunou se termíny přerušením dotčené o dobu přerušení prací.

6. Celková cena díla

Celková cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce. Celková cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v oceněných výkazech výměr navržených zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě a které ve výkazech výměr nebyly uvedeny.

Tyto oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do doby dokončení díla.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. 2 této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu. Cena je neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací v průběhu stavebních prací, pokud by tyto nevzešly z důvodů uvedených v čl. 7 této smlouvy.

Celková cena díla:

Cena díla bez DPH

1.920.544,20 Kč

K této částce bude připočítána DPH ve výši sazby platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Objednatel přebírá daňovou povinnost dle § 92a a § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

7. Překročení nabídkové ceny

- 7.1 Při realizaci díla dle této smlouvy nelze uplatnit jakékoliv požadavky na vícepráce. Objednatel má za to, že zhotovitel v cenové nabídce předložené ve výběrovém řízení přezkoumal a zohlednil proveditelnost díla a případné úpravy nad rámec předložené projektové dokumentace zahrnul do navržené smluvní ceny.
- 7.2 Výjimku mohou tvořit pouze vícepráce, jejichž příčinou jsou nepředvídatelné skutečnosti vyplývající z konstrukce a stáří stavby, na které je dílo realizováno.
- 7.3 Požadavky na navýšení ceny díla z důvodů těchto víceprací je zhotovitel povinen uplatnit u objednatele písemnou formou, a to záznamem ve stavebním deníku určeném pro tyto zápisy, doloženou listinami prokazující oprávněnost požadavku na úpravu ceny.
- 7.4 V tomto případě budou práce vyvolané takovými nepředvídatelnými skutečnostmi oceněny následně:
- položky obsažené ve výkazech výměr – podle položek, které jsou obsaženy v oceněných výkazech výměr – příloha č. 2 této smlouvy
 - v případě, že v oceněném výkazu výměr takové položky obsaženy nejsou, zhotovitel předloží objednateli požadavek na úpravu ceny, a to formou kalkulace ceny, doloženou listinami prokazující oprávněnost výše úpravy ceny. Za odpovídající listiny bude objednatel považovat výsledky výběrového řízení, v němž budou osloveni alespoň 3 dodavatelé. nebo náklady na vícepráce, budou účtovány dle Sborníku cen stavebních prací 2018 zpracovaného společností RTS, a.s., Brno ve výši 80 % těchto sborníkových cen
 - nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb,
- 7.5 O částku, která vyplyne z tohoto ocenění, bude v souladu se zákonem formou dodatku ke smlouvě zvýšena celková cena sjednaná ve smlouvě. Změna ceny nemůže mít zpětnou účinnost. Zhotovitel je oprávněn vícepráce realizovat teprve po jejich písemném odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele.

8. Vlastnictví, odpovědnost za škody

Objednatel je ve smyslu § 2599 Občanského zákoníku vlastníkem díla po celou dobu výstavby. Po protokolárním předání příslušných částí pozemků zhotoviteli ke zhotovení díla přechází nebezpečí za veškeré škody vzniklé při provádění díla na pozemcích a majetku ve vlastnictví objednatele na zhotovitele.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pořídit fotodokumentaci všech ploch, na kterých bude provádět realizaci díla. Prokazování o nezpůsobení škody je na straně zhotovitele.

Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese odpovědnost za škody na těchto věcech.

Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem řádného splnění závazku, tj. dohodou smluvních stran a prohlášením objednatele v zápise o předání a převzetí díla, že závazek zhotovitele byl řádně splněn a že dokončené dílo objednatel přijímá.

9. Platební podmínky

- 9.1 Zálohy na realizaci díla dle této smlouvy nejsou sjednány.
- 9.2 Objednatel potvrzuje, že pro realizaci díla čl. 2 této smlouvy má vytvořeny dostatečné finanční zdroje.
- 9.3 Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 9.4 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce oceněný soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu v tištěné a elektronické podobě. Soubor bude v otevřeném formátu (ve formátu xls programu MS Excel)

ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu provedených prací (zjišťovací protokol) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.

- 9.5 Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
- 9.6 Po odsouhlasení soupisu objednatelem, vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 14. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a předá jí nejpozději do 15. dne daného měsíce.
- 9.7 Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 9.8 Jelikož se jedná o plnění uvedené v § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, použije se režim přenesené daňové povinnosti. Na faktuře bude uvedeno „**Daň odvede zákazník**“.
- 9.9 Zhotovitel bude vystavovat faktury za zhotovené dílo do celkové výše 90 % z ceny díla. Po zkolaudování stavby a odstranění vad a nedodělků, vystaví zhotovitel fakturu ve výši 5% celkové ceny díla a předá objednateli k proplácení. Zbýlých 5% bude proplaceno viz bod 9.10.
- 9.10 Platba za řádně provedené a objednatelem převzaté dílo bude provedena následujícím způsobem:
 - 9.10.1 zhotovitel vystaví objednateli fakturu na zbylou částku ve výši 5 % z celkové ceny díla, kterou uvolní ve prospěch zhotovitele po předání finanční záruky na částku rovnající se výši zbylé neproplacené částce.

S finanční zárukou je objednatel oprávněn nakládat v případě, kdy ze strany zhotovitele nedojde k plnění jakýchkoliv závazků a povinností vůči objednateli, které vyplývají z této smlouvy.

- 9.11 Objednatel je povinen vrátit finanční záruku (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele, která bude následovat nejdříve první pracovní den 61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.
- 9.12 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního a materiálového deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
- 9.13 Pokud se smluvní strany nedohodnou ve lhůtě 10ti kalendářních dnů, ode dne prokazatelného předložení soupisu provedených prací objednateli, na celém rozsahu položek v předloženém soupisu provedených prací, předloží spornou záležitost rozhodci, na kterém se smluvní strany dohodnou. Do doby rozhodnutí nemůže zhotovitel uplatňovat žádné smluvní sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 9.14 Faktura bude splatná do 30 dnů od jejich doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur vystavených objednatelem (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.) a doručených zhotoviteli činí 21 dnů.
- 9.15 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
- 9.16 Faktura, včetně jejich příloh, bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních.
- 9.17 Objednatel bude oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu se zadávací dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo pokyny objednatele.
- 9.18 Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla bude faktura, která musí mít náležitosti dle platné legislativy, číslo této smlouvy a předávací protokol předmětu díla, podepsaný oběma smluvními stranami.
- 9.19 V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

- 9.20 Vrátili-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
- 9.21 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu.

10. Staveniště

- 10.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště protokolárně s tím, že staveniště bude předáno celé.
- 10.2 Objednatel je povinen si zajistit na své náklady plochy pro staveniště, pro skladování materiálů a výrobků zhotovitele a vybudování jeho zařízení staveniště.
- 10.3 Zhotovitel vyklidí své zařízení v den podpisu předávacího protokolu díla, pokud se později obě smluvní strany nedohodnou jinak.
- 10.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek čistotu.
- 10.5 Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště. Zhotovitel nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho řádného předání a převzetí a dále nebezpečí poškození příp. ztráty skladovaného materiálu.
- 10.6 Zhotovitel zajistí osazení staveniště dočasným dopravním značením dle vyjádření POLICIE ČR a plně zodpovídá za stálé umístění a jeho údržbu po dobu výstavby.

11. Jakost díla

- 11.1 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zadávací dokumentací stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených technických a technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla.
- 11.2 Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
- 11.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na realizaci díla, dle kterých je dokumentace stavby zpracovaná.
- 11.4 V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami.
- 11.5 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
- 11.6 Stavební práce budou realizovány při splnění všeobecných podmínek ve smyslu ust. § 2586 a následujících Občanského zákoníku.

12. Provádění díla

- 12.1 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 12.2 Při realizaci díla budou dodrženy podmínky zadávací dokumentace stavby, podmínky platných předpisů a vyhlášek, technologických postupů, postupy stanovené výrobcí a dodavateli jednotlivých materiálů a komponent, zhotovitel bude plnit požadavky dotčených orgánů a organizací při provádění díla. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady související s odstraněním škod zhotovitel.
- 12.3 Realizaci díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech

činností spojených s plněním předmětu smlouvy nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.

- 12.4 V případě potřeby omezení provozu nad rámec odsouhlaseného harmonogramu prací, zhotovitel dohodne s objednatelem nezbytnou úpravu harmonogramu prací, o čemž provede zápis ve stavebním deníku, který objednatel a provozovatel potvrdí svým podpisem.
- 12.5 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel je povinen na požádání ze strany objednatele předložit oprávněné osobě objednatele doklad o splnění této podmínky.
- 12.6 Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování bezpečnosti a majetku osob, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen zabezpečit řádný úklid znečištěných ploch a prostranství, které byly jeho činnostmi dotčeny.
- 12.7 Zhotovitel je povinen si sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla.
- 12.8 Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště
- 12.9 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 12.10 K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele. Osoba koordinátora BOZP na stavbě bude sdělena zhotoviteli před předáním staveniště.
- 12.11 Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty, nebo se staly nepřístupnými.
- 12.12 Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 12.13 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 12.14 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 12.15 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 7:00 hod. do 19:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
- 12.16 Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Objednatel uvede při každém kontrolním dnu do stavebního deníku termín konání následujícího kontrolního dne.
- 12.17 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost, ochranu zdraví všech svých osob v prostoru staveniště a dodržování hygienických předpisů a zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel neodpovídá za bezpečnost osob, které mají přístup do prostor objednatele, pokud se budou v prostoru staveniště nacházet neoprávněně.
- 12.18 Pokud činností zhotovitele (opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z zákona, ČSN, nebo jiných norem, nebo podmínek vyplývajících z této smlouvy) bude objednateli nebo jiným subjektům způsobena škoda, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Není-li to možné, pak je povinen poskytnout přiměřenou finanční náhradu.
- 12.19 V případě, že zhotovitel zjistí vadu nebo chybu projektu i přes skutečnosti uvedené v odst. 3.6. a 3.7. této smlouvy, je povinen neprodleně informovat objednatele, technický dozor investora a projektanta o zhotovení příslušného zápisu do stavebního deníku, nejpozději do 24 hodin. Podmínkou uplatnění jakýchkoliv nároků ze zjištěné chyby nebo vady projektu

je, že zhotovitel protokolárně (protokolem sepsaným a odsouhlaseným zhotovitelem, projektantem a objednatelem) případně znalecky prokáže tuto chybu resp. vadu, jakož i skutečnost, že provedl veškerá nutná opatření, aby důsledky spojené s odstraňováním vady projektu a jejich následky byly omezeny na nejmenší možnou míru.

- 12.20 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasí změny materiálů a dodávek navrhované zhotovitelem, vždy při splnění těchto podmínek:
- navrhovanou změnu schválí projektant
 - změna nezhorší užitnou hodnotu, funkčnost, kvalitu, vzhled a technické parametry díla
 - změna nebude mít vliv na bezpečnost díla
 - změna nezpůsobí zvýšení ceny díla
- 12.21 V případě schválení návrhu změny přinášející podstatnou úsporu materiálových nákladů bude celková cena díla na základě dodatku k této smlouvě dohodnutým způsobem snížena.
- 12.22 Zhotovitel povede mimo stavební deník soupis doplňků a změn vůči projektové dokumentaci, s vyznačením příslušných změn a s vyjádřením projektanta. Zhotovitel nebude požadovat přepracování projektové dokumentace u něj navržených změn.

13. Stavební deník

- 13.1 Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb - příloha č. 9. Do deníku zhotovitel zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.)
- 13.2 Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Zápisy provedené do stavebního deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo.
- 13.3 Veškeré zápisy o změnách vyžadující odsouhlasení objednatele, příp. projektanta budou uvedeny ve stavebním deníku a vyjádření k těmto zápisům budou provedeny do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s tímto obě strany souhlasí.
- 13.4 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 13.5 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do jejího řádného předání. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických vad).
- 13.6 Zhotovitel při předání díla odevzdá objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál stavebního deníku.
- 13.7 Stavební denník musí být k dispozici na stavbě

14. Předání díla

- 14.1 Objednatel má právo nezahájit řízení resp. předávání díla, není-li na staveništi pořádek, zejména nejsou-li plochy dotčené realizací díla řádně vyčištěny a uklizeny, nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích.
- 14.2 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději do 5 dnů před termínem dokončení díla k jeho převzetí.
- 14.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických vad). O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel

prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo je považováno za dokončené až po ukončení všech prací a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí. O průběhu opakovaného předání bude rovněž pořízen protokol.

- 14.4 O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
- označení díla
 - označení objednatele a zhotovitele díla
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle
 - prohlášení objednatele, že dílo přijímá
 - datum a místo sepsání protokolu
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
 - seznam převzaté dokumentace
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části
 - termín vyklizení staveniště
 - datum ukončení záruky na dílo
- 14.5 Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o uložení odpadů dle výkazu výměr, o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů a v souladu s technologickými postupy, provedených zkouškách, revizích, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě na použité materiály
- 14.6 Zhotovitel rovněž předá dokumentaci skutečného provedení stavby dle odst. 2.3.13 této smlouvy, včetně výpisu rozdílností.
- 14.7 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné.
- 14.8 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl řádně vyzván.
- 14.9 Objednatel je povinen převzít dílo, pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti a v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejich příloh. Zhotovitel je povinen odstranit nedodělky resp. vady těch částí díla, které dodával a to i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá.

15. Záruční podmínky a vady díla

- 15.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci stavby, technických specifikacích, ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 15.2 Na dokončené dílo a práce, které jsou předmětem této smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli záruku na celé dílo v délce minimálně **60 měsíců** od data předání objednateli (po protokolárním předání a převzetí díla s odstraněnými případnými vadami a nedodělkami).
- 15.3 Zárukou za jakost je, že dílo bude po dobu záruky k použití pro účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
- 15.4 Záruční podmínky:
- a) Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a umožnit prohlídku vad na místě. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují
 - b) Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává a jakou lhůtu pro odstranění vad navrhuje. Navrhne rovněž termín zahájení prací, který nesmí překročit 48 hodin od oznámení reklamace.
 - c) V případě, že reklamaci nehodlá uznat je povinen přesně specifikovat technické příj. jiné důvody. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a reklamovanou vadu odstraní do 48 hodin po termínu, který navrhne objednatel.

- d) V případě vady, kterou objednatel označil jako havárii je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady do 24 hodin od jejího nahlášení.
 - e) Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Prvním dnem záruční doby je den následující po ukončení předání.
 - f) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 3 dnů po obdržení reklamační resp. po termínu navrženém objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Zhotovitel je povinen uhradit vzniklé náklady na odstranění vady. Odstraněním vady jiným subjektem záruka na dílo dle této smlouvy nezaniká.
 - g) Záruka se vztahuje na celé dílo, tj. veškeré dodávky a práce s realizací díla spojených.
 - h) Zhotovitel nezodpovídá za vady a nedostatky, které mají původ v nevhodném užívání díla, v nedostatečné údržbě, v užívání díla k jinému účelu než bylo dáno zadávací dokumentací.
 - i) Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 15.5 Na provedenou opravu v rámci stanovené záruky poskytne zhotovitel novou dílčí záruku v délce 48 měsíců, která však neskončí dříve než záruční lhůta na celé dílo.
- 15.6 V případě, že zhotovitel nezapočne s odstraňováním reklamované vady ve stanoveném termínu, anebo sdělí objednateli, že odstranění reklamované vady neprovede, má objednatel právo odstranit vady sám nebo je nechat odstranit třetí osobou a domáhat se na zhotoviteli úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s odstraněním vady. Smluvní pokuta dle čl. 16.15 této smlouvy se v takovém případě počítá do dne zahájení odstranění vady třetí osobou.

16. Smluvní pokuty

- 16.1 V případě, že zhotovitel nesplní termín dokončení díla v souladu s ustanovením čl. 5, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý ukončený den prodlení.
- 16.2 Nepřevezme-li zhotovitel ze své viny staveniště ve sjednaném termínu, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení
- 16.3 V případě, že zhotovitel neosadí dočasné dopravní značení při realizaci díla dle vyjádření POLICIE ČR nebo neuvede dočasné dopravní značení do původního stavu před poškozením, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den do narovnáni stavu.
- 16.4 V případě, nesplnění termínu odstranění závad a nedodělků, sepsaných při protokolárním předání a převzetí stavby, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
- 16.5 Při nesplnění termínu vyklizení staveniště, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 16.6 Smluvní strany se zavazují v případě prodlení s úhradou peněžního závazku druhé smluvní straně zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
- 16.7 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, který uplyne poté, co se objednatel nedostaví k předání a převzetí díla, písemně svolaného v souladu s odst. 14.2, nebo co stavbu bezdůvodně odmítne převzít.
- 16.8 Žádná ze smluvních stran nebude pokutována za případné nesplnění některého ze závazků v případě, že takové neplnění je prokazatelně přímým důsledkem zásahu vyšší moci. Pro účely této smlouvy je jako vyšší moc chápána pouze: válka (vyhlášená nebo nevyhlášená), přírodní katastrofa (s výjimkou požáru způsobeného činností zhotovitele příp. jeho subdodavatelů), prokázaná sabotáž.
- 16.9 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti a za každé porušení základních pravidel BOZP a PO. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.

- 16.10 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení příkazu TDS. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
- 16.11 V případě, že zhotovitel nezajistí odborné vedení stavby a odborné provádění prací oprávněnými osobami, nezajistí dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 16.12 V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace, nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 16.13 V případě nedodržení termínu k vyjádření o odstranění vady, která se projevila v záruční době (dle této smlouvy), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.14 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době (dle této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za vadu a den.
- 16.15 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.
- 16.16 V případě porušení povinnosti zhotovitele sjednané v čl. 3.3 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
- 16.17 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 16.18 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 16.19 Smluvní pokuty a další peněžité plnění (např. úroky z prodlení, náhradu škody) je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 16.20 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- 16.21 Splátnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

17. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi a požární ochrana

- 17.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi, které se na realizaci díla dle této smlouvy podílí. Dále odpovídá za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a bezpečnosti provozu v prostoru staveniště.
- 17.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště, staveniště oplotit nebo jinak zamezit přístupu nepovolaných osob do prostoru staveniště, zabezpečit okolí staveniště.
- 17.3 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je zodpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů.
- 17.4 Ostatní práva a povinnosti účastníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

18. Životní prostředí a odpadové hospodářství

- 18.1 Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů

- v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona.
- 18.2 Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty na staveništi a příjezdových komunikacích a chodnicích zajistí toto na náklady zhotovitele objednatel s tím, že případné veškeré postihy budou na zhotoviteli uplatněny.
- 18.3 Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti a plně nese následný možný finanční postih od inspekce Ministerstva životního prostředí za nedodržování platných zákonů a vyhlášek.
- 18.4 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby.
- 18.5 Nakládání s veškerými chemickými látkami zajistí zhotovitel prostřednictvím autorizované osoby v souladu s platnou právní úpravou.

19. Odstoupení od smlouvy

- 19.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - d) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh,
 - e) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - f) vstup zhotovitele do likvidace,
 - g) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
 - h) nedodržování povinností stanovených v odst. 3.3 nebo 12.15 této smlouvy.
- 19.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

20 Závěrečná ujednání

- 20.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
- 20.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání zakázky a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 20.3 V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 20.4 Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Vzájemné finanční zápočty lze provádět jen v rámci plnění této smlouvy po předchozí dohodě.
- 20.5 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.
- 20.6 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

- 20.7 Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 20.8 Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 20.9 Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 20.10 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- 20.11 Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (subdodavatelů) může být provedena pouze po předchozím souhlasu objednatele. Subdodavatelské schéma s uvedením všech subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, musí tvořit přílohu této smlouvy (jen, když bude zakázka plněna se subdodavateli).
- 20.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 20.13 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 20.14 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu odst. 3, § 1740 č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.
- 20.15 Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Studénka dne 31.05.2018 usnesením č. 1620/76/18.
- 20.16 Přílohy smlouvy tvoří: zadávací podmínky (příloha č. 1) a oceněný výkaz výměr (příloha č.2).


Ve Studénce, dne 11.06.2018



za objednatele



MĚSTO
1
STUDÉNKA

Ve Studénce, dne 11.06.2018


za zhotovitele



SEMITA - DS s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby
Veřevnice č.p. 171, 742 73, Veřevnice
IČ: 03 82 97 07 DIČ: CZ03829707
tel: +420 602 725 506

Přílohy:

- č. 1 - Zadávací podmínky
č. 2 - Oceněné výkazy výměr



ZADÁVACÍ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

„Parkoviště u hřbitova v Butovicích“

1. ZADAVATEL ZAKÁZKY

město Studénka

na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupené: Lubomírem Šobichem, starostou
IČ: 00298441
DIČ: CZ 00298441

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Vyhlašovaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 ZZVZ. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávaná žádným z postupů podle ZZVZ.
- 2.2 Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace, apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti).

3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, MÍSTO A PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ

3.1. Předmět zakázky:

Předmětem plnění jsou stavební práce pod názvem zakázky „**Parkoviště u hřbitova v Butovicích**“ v k. ú. Butovice dle zadávacích podmínek a projektové dokumentace s názvem: „Hřbitov Butovice - Parkoviště“, kterou vypracovala Ing. Dagmar Hrazdílková, Na Svobodě 3185/59, 723 00 Ostrava-Martinov. Projekt řeší výstavbu parkoviště s rozšířením stávající komunikace, jejich odvodnění a výstavbu veřejného osvětlení.

Součástí plnění předmětu zakázky je:

- zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- aktualizaci všech potřebných stanovisek a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů
- zajištění skládek vytěžených materiálů:
 - a) odvoz sutí na skládku např. v Ostravě nebo v Životicích a předložení vážních lístků s potvrzením o zaplacení,
 - b) odvoz části skryvky na pozemek parc. č. 2501/1 v k. ú. Butovice a její následné rozhrnutí;
- umístění informační tabule na stavbě s údaji stavby, a to: název stavby a realizační společnosti, jméno stavbyvedoucího s tel. kontakty atd.;
- zajištění geometrického zaměření stavby a věcných břemen pro zápis do katastru nemovitostí, a to každé ve čtyřech vyhotoveních. Věcná břemena budou el. přípojka

veřejného osvětlení a přípojky dešťové kanalizace;

- provedení předepsaných zkoušek, revizí a předání dokladů dle platných norem a předpisů souvisejících s plněním této zakázky

Stavební úpravy jsou specifikovány v projektové dokumentaci, která tvoří součást těchto zadávacích podmínek.

CVP kódy:

CPV	Název
45233100-0	Stavební práce pro komunikace
45223300-9	Výstavba parkoviště
45233000-9	Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
45233160-8	Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45112000-5	Výkopové a zemní práce
45316100-6	Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

3.2. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je tvořena těmito Zadávacími podmínkami, Návrhem smlouvy a projektovou dokumentací včetně výkazů výměr. Tyto dokumentace budou přístupné pomocí dálkového přístupu na internetu na adrese:

<https://zakazky.mesto-studenka.cz/vz00000801>

kde si je dodavatelé mohou stáhnout do svého počítače.

3.3. Místo plnění je:

- a) Realizace díla – parc. č. 1, 25, 2367/52, 2367/91 a 2367/92 v k. ú. Butovice
- b) Předání dokladové části – MěÚ Studénka, kancelář. 27

3.4. Termín realizace je:

Zahájení stavebních prací:

dnem předání a převzetí staveniště

Realizace:

61 kalendářních dní

Předání PD skutečného provedení a ověřených geometrických plánů a zaměření:

do 21 dní od předání díla

Ukončením díla se rozumí úplné dokončení stavby, tj. bezvadné provedení všech stavebních prací, na základě uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací nebo méně prací, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí, odstranění všech případných vad a nedodělků a dojde k oboustrannému podpisu protokolu o převzetí díla.

3.5. Předpokládaná hodnota zakázky je: **2.479.000,- Kč bez DPH**

3.6. Jistota:

- a) Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 41 zákona, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto řízení poskytli jistotu ve výši uvedené níže, a to jednou z forem stanovených v § 41 odst. 3 zákona: složení peněžní částky na účet zadavatele č.: **86-6368560257/0100**, variabilní symbol: = IČO DODAVATELE, vedený Komerční banka, a. s. (dále jen „peněžní jistota“) nebo formou bankovní záruky nebo

pojištění záruky. Poskytne-li účastník jistotu formou složení peněžní částky na účet zadavatele, musí být peněžní částka odpovídající výši jistoty připsána na účet zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Součástí nabídky musí být doklad o poskytnutí jistoty. Účastník v nabídce dále uvede bankovní spojení, číslo účtu a platební symboly, se kterými má být jistota vrácena po jejím uvolnění. Poskytne-li účastník jistotu formou bankovní záruky či formou pojištění záruky, musí být originál záruky předložen zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky jako součást nabídky účastníka. V takovém případě je účastník povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty dle § 40 zákona.

- b) Originál bankovní záruky či originál pojištění záruky nebo doklad o složení jistoty bude součástí nabídky,
- c) Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele
 - a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo
 - b) poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.
- d) Zadavatel stanovuje dle ustanovení § 41 odst. 2 zákona povinnost účastníka složit jistotu ve výši **35.000 Kč**.

3.7. Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, v délce trvání 3 měsíců. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

4.1. Základní způsobilost:

Uchazeč ve své nabídce předloží:

- čestné prohlášení o splnění základních způsobilosti, obdobně jako dle § 74, zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

4.2. Profesní způsobilost:

Uchazeč ve své nabídce předloží:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 1) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
- doklad, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky - oprávnění k „**Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**“, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 2), písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

4.3. Plnění prostřednictvím jiných osob

V případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob, je tato jiná osoba povinna plnit příslušnou část zakázky, ke které se prokazována kvalifikace vztahuje. Účastník v nabídce doloží smlouvu s touto osobou.

4.4. Technická kvalifikace:

Uchazeč ve své nabídce předloží:

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací (tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně)
- seznam musí obsahovat minimálně 3 akce, jejichž předmětem byly práce obdobného charakteru s finančním objemem min. 1.200.000,- Kč bez DPH/1 zakázku (za práce

obdobného charakteru se považuje: výstavba nebo rekonstrukce komunikací, parkovišť, příp. zpevněných ploch podobného rozsahu).

V seznamu musí být rovněž uveden kontakt na odpovědnou osobu, která může potvrdit údaj o tom, zda byly stavební práce provedeny řádně, odborně a v požadovaném rozsahu.

Uchazeč doloží doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii, čestná prohlášení - originály.

5. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemné vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí písemné žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

6. KRITÉRIA PRO VÝBĚR DODAVATELE

Tato zakázka bude mít jako základní hodnotící kritérium pro zadání zakázky nejnižší nabídkovou cenu.

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

7.1. Dodavatel ve své nabídce uvede nabídkovou cenu v členění:

Cena díla bez DPH	Kč
DPH (___%)	Kč
Celková cena díla včetně DPH	Kč

7.2. Účastník v nabídce doloží nabídkovou cenu předložením vyplněného položkového rozpočtu – výkazu výměr. Tento položkový rozpočet bude předložen jednak v tištěné nabídce, jednak v elektronické podobě ve formátu .xls (nebo obdobném). Účastník není oprávněn do položkového rozpočtu zasahovat jinde než v místech k tomu určených, zejména není oprávněn přidávat nebo odebírat některou položku. Všechny položky musí být oceněny částkou větší než 0.

7.3. Účastník je povinen ocenit veškeré činnosti (položky) ve výkazu výměr jednotkovými cenami i celkovými cenami.

7.4. Pokud účastník při přípravě nabídky zjistí rozpor či nejasnost v položkovém rozpočtu, vyžádá si dodatečné informace.

8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Pro hodnocení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny bude použito seřazení nabídek do vzestupného pořadí. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny a to bez DPH (v případě plátce DPH) a cena celkem (v případě neplátce DPH).

9. ZPŮSOB PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

Uchazeč předloží svou nabídku formou Návrhu smlouvy o dílo, která musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat veškeré požadavky stanovené Návrhem smlouvy předané zadavatelem, příp. tento musí být součástí (přílohou) Návrhu smlouvy o dílo vypracované uchazečem (v nezměněné podobě). Dále doloží harmonogram prací. Doklady uvedené v čl. 4. přiloží uchazeč k návrhu smlouvy.

Nabídka musí být podána písemně, v uzavřené obálce, označené názvem zakázky:

„Parkoviště u hřbitova v Butovicích“

a heslem **NEOTEVÍRAT**, na které musí být také uvedena adresa, na niž je možno zaslat vyrozumění o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:

- 9.1. Krycí list nabídky
- 9.2. Podepsaný návrh smlouvy o dílo
- 9.3. Stanovení ceny díla – oceněný výkaz výměr

9.4. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů

- a) Základní způsobilost
- b) Profesní způsobilost
- c) Technická kvalifikace

Nabídka budou zohledňovat níže uvedené požadavky zadavatele:

- V nabídkové ceně budou obsaženy veškeré náklady související s předmětem plnění vyplývající z této výzvy.
- Všechny náklady a výdaje spojené se zpracováním nabídky nese uchazeč.
- Nabídková cena vzešlá z výběrového řízení bude platná (beze změn) po dobu platnosti smlouvy.
- Zadavatel nepřipouští variantnost nabídek.
- Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné podobě, v českém jazyce s očíslovanými stránkami
- Výkaz výměr bude předložen také elektronicky na CD/DVD a bude součástí nabídky
- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

10. TERMÍNY A LHŮTY

- 10.1. Zadavatel stanovuje na **16.05.2018 v 9:30** hodin prohlídku místa plnění se srazem účastníků před kanceláří č. 27 v budově Městského úřadu Studénka.
- 10.2. Uchazeč je povinen svou nabídku doručit nejpozději do **23.05.2018 do 10:30** hodin na adresu zadavatele. Opožděně podané nabídky zadavatel neotevírá a vyrozumí uchazeče o tom, že nabídka byla podána po lhůtě.
- 10.3. Otevírání obálek se uskuteční dne **23.05.2018 v 10:40** hodin v budově Městského úřadu Studénka v zasedací místnosti (upřesnění ve vestibulu) na adrese zadavatele. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele a zástupci dodavatelů (max. 1 osoba za jednoho dodavatele).

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.10. V případě nedodržení požadavků zadavatele bude nabídka automaticky vyřazena.
- 11.11. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zakázky nebo zakázku zrušit.
- 11.12. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, které požadoval v rámci zadávacího řízení, např. výsledek hodnocení nabídek spolu s cenou za realizaci zakázky.
- 11.13. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o zrušení veřejné zakázky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o zrušení veřejné zakázky považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
- 11.14. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o výběru považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Datum: 03.05.2018

Jméno a příjmení: Ing. Radmila Nováková
Funkce: vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje

Po dobu nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Michaela Malaníková, v. r.

Příloha:

- 1) Krycí list nabídky
- 2) Vzor ČP základní způsobilost
- 3) Vzor referenční zakázky

Krycí list zadání

Zakázka : Hřbitov Butovice - parkoviště				Část :	
Faktura :					
Zakázka číslo :		MOU17114	Umístění :		Butovice
Stavební objekt číslo :			Investor :		Město Studénka
Rozpočet číslo :		c:\RozpUser\Václav.usr\Archiv\Objednal :	Projektant :		Ing. Dagmar Hrazdilková
Dodatek číslo :			Zpracoval :		Ing. Václav Mojžíšek
Archivní číslo :		22/11/2017	Soubor :		
<p>Genová soustava : ÚRS Praha 2017 Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace. Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz</p>					
Rozpočtové náklady [Kč]			Ostatní náklady		
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Název nákladu	Sazba DPH
HSV	126 056,48	1 607 131,60			
PSV					
MON		172 356,08			
VRN					
OST		15 000,00			
Celkem	126 056,48	1 794 487,68			
Základní rozpočtové náklady			1 920 544,16 Kč		
Přířázky Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) 1 920 544,16 Kč Celkové ostatní náklady					
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					
Sazba[%]	Základ	Daň		Dílčí DPH	
21 %	1 920 544,16 Kč	403 314,27 Kč		Základna	Daň
15 %					
0 %					
	1 920 544,20 Kč	403 314,30 Kč			
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					
				Účelové měrné jednotky (bez DPH)	
				Název MJ	Počet MJ
				Náklady/MJ	
2 323 858,50 Kč					
Vypracoval: Dne: Odsouhlasil: Razítko:					

Soupis prací

Zakázka : MOJ17114 Hřbitov Butovice - parkoviště

Objekt	Oddíl	Druh Ř	Číslo(BKP)	Popis účelu	Množství (M)	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirádky	Hm (tř/M)	% Dph
001	B			Stavební práce			1 920 544,16 Kč	126 056,48	1 794 487,68	0,00	0,00	223,14	403 314,30
011	O	HSV		Stavební práce připravené a přídržné práce			1 920 544,16 Kč	126 056,48	1 794 487,68	0,00	0,00	223,14	403 314,27
				Výměry dle TZ v 01-02-01-03-01-04-01-06			12 416,90 Kč	0,00	12 416,90	0,00	0,00	0,000	2 607,34

Seznam položek pro oddíl :

P 1	12110101	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	143,000	m3	11,30		1 615,90 Kč		1 615,90				21 %
		43 m3 bude použito pro zpevnění podlahy 100 m3 odvoztu na skládku nezápalná											
		Výměry dle TZ v 01-02-01-03-01-04-01-06											
P 2	16260102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	100,000	m3	108,00		10 800,00 Kč		10 800,00				21 %
		43 m3 bude použito pro zpevnění podlahy 100 m3 odvoztu na skládku nezápalná											
		Výměry dle TZ v 01-02-01-03-01-04-01-06											
013	O	HSV		hloubené výkopávky			879 941,86 Kč	0,00	879 941,86	0,00	0,000	0,000	184 787,79

Seznam položek pro oddíl :

P 1	13120102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	587,500	m3	87,40		51 347,50 Kč		51 347,50				21 %
P 2	13120109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	293,750	m3	12,30		3 613,13 Kč		3 613,13				21 %
		587,5*0,5	293,750										
P 3	13130102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	587,500	m3	105,00		61 687,50 Kč		61 687,50				21 %
P 4	13130109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	293,750	m3	25,40		7 461,25 Kč		7 461,25				21 %
		587,5*0,5	293,750										
P 5	13220101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 pro zláb	26,000	m3	317,00		8 242,00 Kč		8 242,00				21 %
		Výměry dle TZ v 01-02-01-03-01-04-01-06											
P 6	13220109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	13,000	m3	90,50		1 176,50 Kč		1 176,50				21 %
		26*0,5	13,000										
P 7	16270105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	1 201,000	m3	156,00		187 356,00 Kč		187 356,00				21 %
		50,5*7*38,0	1 201,000										
P 8	16270109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	30 025,000	m3	12,20		366 305,00 Kč		366 305,00				21 %
		1201*25	30 025,000										
P 9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	1 201,000	m3	9,98		11 985,98 Kč		11 985,98				21 %
P 10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	2 149 790	t	80,00		171 983,20 Kč		171 983,20				21 %
		100311,30	2 149 790										
P 11	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 pro přípojky	11,000	m3	204,00		2 244,00 Kč		2 244,00				21 %
P 12	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	5,500	m3	13,00		71,50 Kč		71,50				21 %
		11,00*5	5,500										
P 13	17410101	Zásyp jam, sacnet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním	11,000	m3	46,90		515,90 Kč		515,90				21 %
		Zásyp objem bez úrovně											
P 14	18195102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	736,000	m2	6,20		4 563,20 Kč		4 563,20				21 %
		Zhuštění podlahy a zhuštění pláňe řízná vyložit novou příkružnicí srovnávanou											
		z důvodu zachování cyklu E601 Z - 45 kPa do CSN 72 10 06. U srovnání pro jistotu na E601 Z - 30 kPa											
		Výměry dle TZ v 01-02-01-03-01-04-01-06-01-07											
018	O	HSV		povrchové úpravy terénu			45 364,87 Kč	2 835,02	42 529,85	0,00	0,000	0,105	9 526,62

Seznam položek pro oddíl :

P 15	18195101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštěním	460,000	m2	3,02		1 389,20 Kč		1 389,20				21 %
018	O	HSV		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3			6 060,60 Kč		6 060,60				21 %
		Nakládání ornice na mestska kladbu pro softovním											
		Výměry dle TZ v 01-02-01-03-01-04-01-06-01-07											

Soupis prací

Zakázka : MOJ17114 Hřbitov Butovice - parkoviště

Objekt	Oddíl	Druh R	Cílová (SKP)	Cena a technická podmínky katedry jsou příslušné na stránce www.sts-lis.cz	Popis práce	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	H2S	Přirážky	Hm(10M)	% Dph
				45570-15		68,250									
P 2	162301101				Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 z hrubšími	68,250	m3	39,60	2 702,70 Kč		2 702,70		0,00	223,14	403 314,30
P 3	182301122				Výhledy dle TZ v c 01-02 01-03 01-04 01-06	455,000	m2	30,60	13 923,00 Kč		13 923,00		0,00		
P 4	181951101				Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu do 1,2. II vrstvy do 150 mm	455,000	m2	9,50	4 322,50 Kč		4 322,50		0,00		
P 5	184802611				Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů bez zhutnění	455,000	m2	2,03	923,65 Kč		923,65		0,00		
P 6	183403253				Chemické odplivění po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1,2	455,000	m2	2,13	969,15 Kč		969,15		0,00		
P 7	183403213				Obdelání pudy hrabáním ve svahu do 1,2	455,000	m2	1,67	759,85 Kč		759,85		0,00		
P 8	183403252				Obdelání pudy frézováním ve svahu do 1,2	455,000	m2	0,81	368,55 Kč		368,55		0,00		
P 9	184851112				Obdelání pudy vláčením ve svahu do 1,2	0,910	m3	1 430,00	1 301,30 Kč		1 301,30		0,00		
S 10	25191155				Hnojivo pro travní plochy	0,910	kg	17,80	1 619,80 Kč	1 619,80			0,00	0,001	
P 11	181411132				Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1,2	455,000	m2	12,40	5 642,00 Kč		5 642,00		0,00		
S 12	00672410				SMES TRAVNÍ PARKOVA REKREACNI	13,650	kg	89,10	1 216,22 Kč	1 216,22			0,001		
P 13	183403261				Obdelání pudy válením ve svahu do 1,2	455,000	m2	0,31	141,05 Kč		141,05		0,00		
P 14	111107111				Ošetření zatravněných ploch strojně v rovině nebo svahu do 1,2	455,000	m2	11,90	5 414,50 Kč		5 414,50		0,00		
020 O	HSV				zakládání				1 100,00 Kč	0,00	1 100,00	0,00	0,00	9,236	231,00
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	212752311				Tratvod z PVC perforovaných trubek DN 90	36,500	m	22,00	803,00 Kč		803,00		0,00	0,246	21%
P 2	002801				Zaustění drenáže do žlabu	1,000	kus	297,00	297,00 Kč		297,00		0,00	0,246	21%
045 O	HSV				podkladní a vedl. konstrukce				1 651,67 Kč	798,28	853,29	0,00	0,00	1,078	346,83
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	451573111				Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopsku nehuměné	0,570	m3	747,00	425,79 Kč		425,79		0,00	1,891	21%
P 2	175101101				Obsyp potr bez prohoz sypaviny míra zhutnění 80 % PS	1,710	m3	250,00	427,50 Kč		427,50		0,00		21%
S 3	583373020				Písek	3,232	t	247,00	798,28 Kč	798,28			0,00		21%
056 O	HSV				podkl.vrstvy poz. komunikací				276 318,00 Kč	0,00	276 318,00	0,00	0,00	0,000	58 026,76
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	564851111				Podklad ze šterkopské SD D/32 tl 150 mm	693,000	m2	101,00	69 993,00 Kč		69 993,00		0,00		21%
P 2	564851111				Podklad ze šterkopské SD 32/63 tl 150 mm	693,000	m2	125,00	86 625,00 Kč		86 625,00		0,00		21%
P 3	565165111				Astlaťový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm s do 3 mm	342,000	m2	350,00	119 700,00 Kč		119 700,00		0,00		21%
057 O	HSV				krvy poz.komunikací - kámen nebo živoce				79 344,00 Kč	0,00	79 344,00	0,00	0,00	0,243	16 662,24
Seznam položek pro oddíl :															

Soupis prací

Zakázka : MOJ17114 Hřbitov Butovice - parkoviště

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(číslo)	Popis řádku	Množství (m)	Mj	Šelba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	H2S	Přirážky	Hm(řm)	% Dph	
P	1	573231106			Postřik živýný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m ² <i>Výměry dle T2 v c 01-02 01-02-01-04</i> <i>342,000</i>	342,000	m ²	12,00	4 104,00 Kč	126 086,48	4 104,00	0,00	0,00	223,14	21 %	
P	2	577134131			Asfaltový beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tř. II 40 mm š. do 3 m z modifikovaného asfaltu <i>Výměry dle T2 v c 01-02 01-02-01-04</i> <i>342,000</i>	342,000	m ²	220,00	75 240,00 Kč	75 240,00					21 %	
069	O	HSV			Práce na komunikaci - dlažba <i>Výměry dle T2 v c 01-02 01-02-01-04</i> <i>342,000</i>				102 560,80 Kč	45 630,00	0,00	0,00	100,843	21 637,77		
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	596212212			Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m ² jednotlivě <i>Kl. laž. z keram. tří 4/8 tl. 40 mm</i> <i>Výměry dle T2 v c 01-02 01-02-01-04 01-06</i> <i>351,000</i>	351,000	m ²	130,00	45 630,00 Kč	45 630,00				0,104	21 %	
S	2	592450990			DLAŽ ZAM H profil PŘIRODNÍ 80 mm <i>185 10 01 02</i> <i>341,700</i>	341,700	m ²	156,00	53 305,20 Kč	53 305,20				0,180	21 %	
S	3	592450991			DLAŽ ZAM H profil ČERVENÁ 80 mm <i>185 10 01 02</i> <i>16,480</i>	16,480	m ²	220,00	3 625,60 Kč	3 625,60				0,180	21 %	
067	O	HSV			Průběhy z trub plastických <i>Výměry dle T2 v c 01-02</i> <i>16,480</i>				2 400,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,035	504,00		
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	871316221			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-system KG tuhost třídy SN8 DN150 <i>Průběhy dle T2 v c 01-02</i> <i>9,500</i>	9,500	m	200,00	1 900,00 Kč	1 900,00				0,003	21 %	
P	2	087R01			Nápojení přípojky navrtávkou do stáv. vpustí <i>Výměry dle T2 v c 01-02</i> <i>1,000</i>	1,000	kus	500,00	500,00 Kč	500,00				0,003	21 %	
091	O	HSV			Doplňující konstrukce <i>Výměry dle T2 v c 01-02 01-02-01-04 01-07</i> <i>60,000</i>				110 836,94 Kč	49 334,58	0,00	0,00	57,037	23 275,76		
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	919122132R			Zpevně napojení komunikace <i>Osazení třídy, napojení na stávající sítě, staré a nové, včetně záruky se usání - vodotěsnost, špičky z plastického kabelového asfaltového emulze, sítě, odvětrávací trubice</i> <i>Výměry dle T2 v c 01-02 01-02-01-04 01-07</i> <i>60,000</i>	60,000	m	20,00	1 200,00 Kč	1 200,00					0,000	21 %
P	2	916131213			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>Výměry dle T2 v c 01-02 01-02-01-04 01-07</i> <i>69,500</i>	69,500	m	212,00	14 734,00 Kč	14 734,00				0,156	21 %	
S	3	59217460			OBROUBNIK CHOD ABO 2-15-100X15X25 <i>800x100</i> <i>67,980</i>	67,980	kus	74,30	5 050,91 Kč	5 050,91				0,085	21 %	
S	4	59217508			BO 15/25 R2 vnější <i>3,5*1,03</i> <i>3,605</i>	3,605	kus	250,00	901,25 Kč	901,25				0,085	21 %	
P	5	916111123			Osazení přídlažky z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>Výměry dle T2 v c 01-02 01-02-01-04 01-07</i> <i>58,000</i>	58,000	m	117,00	6 786,00 Kč	6 786,00				0,080	21 %	
S	6	58380123			KOSTKA DLAŽ DROB 10/10 TRII S I/2 A <i>500,100 100 100</i> <i>1,535</i>	1,535	t	2 000,00	3 070,52 Kč	3 070,52				1,000	21 %	
P	7	916231213			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>Výměry dle T2 v c 01-02 01-02-01-04 01-07</i> <i>174,000</i>	174,000	m	175,00	30 450,00 Kč	30 450,00				0,130	21 %	
S	8	59217490			OBROUB SIL ABO 13-10 100X10X25 A <i>180 100x100x25</i> <i>179,220</i>	179,220	kus	70,00	12 545,40 Kč	12 545,40				0,054	21 %	
P	9	914431112			Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m ² na sloupek nebo konzolu <i>Výměry dle T2 v c 01-02 01-02-01-04 01-07</i> <i>1,000</i>	1,000	kus	363,00	363,00 Kč	363,00					21 %	
S	10	40445204			ZRCADLO DOPRAVNÍ DZ velikost min 800 mm <i>Výměry dle T2 v c 01-02 01-02-01-04 01-07</i> <i>1,000</i>	1,000	kus	3 500,00	3 500,00 Kč	3 500,00				0,016	21 %	

Soupis prací

Zakázka : MOJ17114 Hřbitov Butovice - parkoviště

Objekt	Oddíl	Druf	Číslo(BKP)	Popis Měru	Množství(M)	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Monáž	H2S	Přirážky	Hm (třm)	% Dph
P	11	914511111		Montáž sloupku dopravních značek odšky do 3,5 m s betonovým základem	10,000	kus	215,00	2 150,00 Kč	128 066,48	1 794 487,68	0,00	0,00	223,14	403 314,30
<p><i>Včetně vyjmutí písků - soustřed sloupku + montáž a demontáž pl. visko - betonový základ</i></p> <p><i>Výměry dle TZ, vč. 01-02-01-03-01-01-01-07</i></p>														
S	12	91401002		Nosná konstrukce dopravní značky	10,000	kus	1 090,00	10 900,00 Kč	10 900,00				0,000	21 %
P	13	914111111		Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolou	15,000	kus	172,00	2 580,00 Kč		2 580,00			0,000	21 %
<p><i>Vč. vč. 01-07</i></p>														
S	14	91401001		Dopr. značka svíslá	15,000	kus	891,10	13 366,50 Kč	13 366,50				0,000	21 %
<p><i>P2 - 1 ks, P4 - 1 ks, B2 - 3 ks, W11b - 3 ks, IP4b - 3 ks E8c - 1 ks, IP12 - 01 - 1 ks, C3b - 1 ks</i></p>														
P	15	915131111		Vodrovnné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky symboly	3,200	m2	74,80	239,36 Kč		239,36			0,000	21 %
<p><i>ZTP 2x</i></p>														
P	16	091R01		Přechodné značení po dobu 2 měsíců IP 22 - 3 ks	1,000	kpl	3 000,00	3 000,00 Kč		3 000,00			0,000	21 %
<p><i>našeho pracovníků a bez zřizování značek + označení, odstavce</i></p>														
093	O	HSV		Různé dokončující práce				179 419,29 Kč	16 166,80	163 262,40	0,00	0,00	54,557	37 678,03
<p><i>Výměry dle TZ, vč. 01-02-01-04-01-01-03</i></p>														
Seznam položek pro oddíl :														
P	1	935114121		Sterbový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem	65,000	m	2 400,00	156 000,00 Kč		156 000,00			0,592	21 %
<p><i>es. včetně skruží, epoxidového lepidla a záložky / připevnění na 1 km, zábr. /</i></p>														
P	2	935111111		Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvarnic š 500 mm	102,000	m	71,20	7 262,40 Kč		7 262,40			0,118	21 %
<p><i>Výměry dle TZ, vč. 01-02-01-05</i></p>														
S	3	5922731		ZLABOVKA odvodňovací povrchová 280/210/100	403,920	kus	40,00	16 156,80 Kč	16 156,80				0,010	21 %
<p><i>10E-3, IP11 403,920</i></p>														
095	O	HSV		Bourání a demolicce konstrukcí				23 984,25 Kč	0,00	23 984,25	0,00	0,00	0,007	5 039,69
<p><i>Výměry dle TZ, vč. 01-02-01-04-01-01-03</i></p>														
Seznam položek pro oddíl :														
P	1	919735113		Řezání stávajícího žvčného krytu tl do 150 mm	60,000	m	104,00	6 240,00 Kč		6 240,00				21 %
<p><i>Čistění šperu štěrku</i></p>														
P	2	113154112		Frezování žvčného krytu tl. 40 mm	25,000	m2	136,00	3 400,00 Kč		3 400,00				21 %
P	3	113202111		Vytřmení obrub krajníků a obrubníků stolyatých	9,000	m	47,70	429,30 Kč		429,30				21 %
<p><i>Výměry dle TZ, vč. 01-02-01-03-01-01-01-06</i></p>														
P	4	966008211		Bourání odvodňovacího žlabu betonového šířky do 500 mm	65,500	m	50,00	3 275,00 Kč		3 275,00				21 %
<p><i>Výměry dle TZ, vč. 01-02-01-03-01-04-01-06</i></p>														
P	5	966006132		Odstištění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými pákami	2,000	kus	320,00	640,00 Kč		640,00				21 %
<p><i>P2 + P8</i></p>														
U	6	997221551		Vodrovnná doprava sutí do 1 km	20,669	t	39,70	820,56 Kč		820,56			0,000	21 %
U	7	997221559		Vodrovnná doprava sutí příplatek ZKD 1 km do 35 km	702,746	t	9,93	6 907,99 Kč		6 907,99			0,000	21 %
P	8	997221845		Poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových povrchů	2,975	t	160,00	476,00 Kč		476,00				21 %
<p><i>0,10095</i></p>														
P	9	997221815		Poplatek za uložení stavebního odpadu - beton	18,094	t	100,00	1 809,40 Kč		1 809,40				21 %
<p><i>2,019 0,1459400022-0,25-0015 tl 004</i></p>														
099	O	HSV		přesun hmot				17 850,69 Kč	0,00	17 850,69	0,00	0,00	0,000	3 748,65
<p>Seznam položek pro oddíl :</p>														
U	1	99823011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s kylem dlaždičným	223,134	t	80,00	17 850,69 Kč		17 850,69				21 %
921	O	MON		elektromontáže				172 366,09 Kč	0,00	172 366,09	0,00	0,00	0,000	36 194,78
<p>Seznam položek pro oddíl :</p>														
P	1	921R01		Silnoproud - VO (viz samostatný rozpočet)	1,000	kpl	172 366,08	172 366,08 Kč		172 366,08				21 %
999	O	OST		VRN a ostatní náklady				15 000,00 Kč	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,000	3 150,00
<p>Seznam položek pro oddíl :</p>														

Soupis prací

Zakázka : **MOJ17114 Hřbitov Butovice - parkoviště**

Objekt	Oudíl	Drůl	R	Číslo(čísly)	Popis úkolu	Mj	Střeba	Cena s DPH	Dokladka	Množství	H2S	Přilaby	Hm(1)(M)	% Dph	
					Cena a technické podmínky katalogů jsou přičítané na stránce www.cs.uu.cz.										
						1 000	kpl	3 000,00							
						1 000	soubor	2 000,00							
								3 000,00 Kč							
								2 000,00 Kč							
								1 920 544,16 Kč							
								126 056,48							
								1 794 487,68							
								0,00							
								0,00							
								223,14							
								403 314,30							

P 1 999R01 Vyřízení všech podzemních inženýrských sítí jednotlivými správcí sítí
P 2 11000T001 Zařízení staveniště

Náklady, zhotovitelé související se zajištěním provozu nutných a provozních díla (např. kanceláře řídících pracovníků, vřelnice, sociální objekty pro pracovníky stavby, mobilní chemické WC, mobilní sociální služby, údržbářské objekty, sklady, provizorní zpevněné plochy pro skladování materiálů, oplocení stavby (neprohlepný robní plot výšky min. 1800 mm, vč. vjezdových bran), trvalá ústředna staveniště, vnitřní-venštní rozvody všech potřebných energií vč. jejich popíselku)

Náklady zhotovitelé související se zajištěním přechodu nebo přejezdu přes výkopy na veřejných prostranstvích vč. svěřených signalizačních zařízení, občasně úpravy, první značení po celou dobu stavby.

Zřízení trvalé dočasné deponie a mezideponie příjezdy a přísluhy na staveništi

Úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnosti staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, tčozření podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nekládní s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, která vyžadují bezpečnostní opatření

Kompletní likvidace zařízení staveniště

P 3	110001002	Dokumentace skutečného provedení	2 000,00	21 %
P 4	110001003	Geodetické zaměření pro kaisazní nemovitosti	3 000,00	21 %
P 5	110001029	Provedení zkoušek potřebných k provedení díla dle specifikace PD a TZ	5 000,00	21 %

Aug. zkušební řízení. Zhotovitelé související se zajištěním přechodu nebo přejezdu přes výkopy na veřejných prostranstvích vč. svěřených signalizačních zařízení, občasně úpravy, první značení po celou dobu stavby.

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		84 808,50
Montáž - práce		15 300,00
Mezisoučet 1	0,00	100 108,50
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		1 001,09
Nátěry		0,00
Zemní práce		69 540,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	170 649,59
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		1 706,50
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		172 356,08
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		172 356,08
Základ a hodnota DPH 21%	71 484,33	15 011,71
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		187 367,79
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	76 221,75	15 300,00
Uzemnění	8 586,75	0,00
Zemní práce	4 000,00	65 540,00

Pozice	Název	Mj	Počet	Matenál	Matenál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Elektromontáže								
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
1	CYKY-J 3x1,5 mm2, volně	m	30,00	12,00	360,00	0,00	0,00	360,00
2	CYKY-J 5x16 mm2, volně	m	165,00	65,00	10 725,00	0,00	0,00	10 725,00
CHRÁNIČKY								
3	OCHRANNÁ OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUNGOVANÁ CHRÁNIČKA, ČERVENÁ PR. 75/61MM, 450N/20CM, HDPE NENÍ SAMOZHÁŠIVÝ BEZHALOGENOVÝ	m	140,00	20,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ								
4	Parkový osvětlovací stožár bezpalcový K-6 -133/89/60 (6,3m) s manžetou, třístupňový, velknuť 0,8m, povrchová úprava žárový zinek	ks	5,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ SLOUPŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. STOŽÁROVÁ ROZVODNICE								
5	Svorkovnice s 1xE14 Un, IP22, pro připojení 2x 4x16mm2	ks	4,00	700,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
6	Svorkovnice s 1xE14 Un, IP22 pro připojení 3x 4x16mm2	ks	1,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
SVÍTIDLA								
7	Výbojkové svítidlo 70W, parkové, OCP 70-PC/II k instalaci na dřík pr. 48mm, vč. eko poplatku a zdroje	ks	5,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
8	Redukce na sloup pr 48/60 pro svítidla, barva černá	ks	5,00	300,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Úkončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji								
9	do 2,5 mm2	ks	30,00	150,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
10	16 mm2	ks	50,00	80,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
STROJNÍ ZAŘÍZENÍ								
11	autojeřáb Talra, zdvih do 20m	hod	7,00	0,00	0,00	700,00	4 900,00	4 900,00
12	mobilitní plošina , zdvih min. 10m	den	1,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
POJISTKA ZÁVITOVÁ E27,2110-30								
13	E14 10A, char. normální	ks	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	50,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
14	Napojení na stávající zařízení	hod	1,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
15	S ostatními profesemi	hod	5,00	0,00	0,00	300,00	1 500,00	1 500,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500								
16	Revizní technik	hod	22,00	0,00	0,00	200,00	4 400,00	4 400,00
17	Měření zemních odporů strojních zemničů	kpl	1,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
18	Měření přechodných odporů propojení úložných konstrukcí (vyrovnaní potenciálů)	kpl	1,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
19	Podružný materiál (3% z montážního materiálu)				3 786,75			3 786,75
Elektromontáže - celkem					76 221,75		15 300,00	91 521,75
Uzemnění								
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
Pásek FeZn 30x4mm pro napojení sloupu VO, včetně nákladů na spoje - sváry (min. 100mm2) nebo svorkové spoje, dilatační díly, antikorozní ochranu spojů a svorek, uložení, vytvarování a spolupráce s jinými profesemi. volně								
20		m	150,00	30,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
21	Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), volně	m	10,00	30,00	300,00	0,00	0,00	300,00
22	Podružný materiál				3 786,75			3 786,75
Uzemnění - celkem					8 586,75		0,00	8 586,75
Zemní práce								
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ								
23	Geodetické zaměření před zahájením stavby	kpl	1,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
24	Geodetické zaměření skutečného stavu	kpl	1,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
VÝKOP JÁMY PRO STOŽAR, BETONOVY ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ								
25	Výkop jámy pro pouzdrový základ, 110x110x0,95cm, ručně, zemina tř.5	m3	6,30	0,00	0,00	600,00	3 780,00	3 780,00
POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU								
26	Pouzdrový základ pro sloup s velknuť 0,8m, vč. betonové trubky TBH-Q 50/100, betobová směs B20 (cca 0,22m3), písek (cca 0,1m3), chránička KF 09050 (cca 2m)	ks	5,00	800,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 5								
27	Šíře 500mm, hloubka 800mm	m	120,00	0,00	0,00	120,00	14 400,00	14 400,00
28	Šíře 650mm, hloubka 1200mm	m	10,00	0,00	0,00	150,00	1 500,00	1 500,00
ZŘÍZENÍ KABEL LOŽE								
29	Provedení spodní betonové desky do š=650mm, v=100mm	m3	6,50	0,00	0,00	2 000,00	13 000,00	13 000,00
30	Provedení obetonování chrániček - viz. vzorový řez	m3	0,70	0,00	0,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
31	Červaná, šířka 33cm	m	130,00	0,00	0,00	7,00	910,00	910,00
ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TŘ. 5								
32	Šíře 500mm, hloubka 800mm	m	120,00	0,00	0,00	120,00	14 400,00	14 400,00
33	Šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	10,00	0,00	0,00	140,00	1 400,00	1 400,00
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU								
V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ								
34	Zemina třídy 3	m2	140,00	0,00	0,00	10,00	1 400,00	1 400,00
NEŘÍZENÝ PROTĚK								
35	Výkop vstupní a výstupní zápchové jámy 1,5x1,5x1,5m v třídě zeminy 5	ks	2,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
36	Zához zápchové jámy 1,5x1,5x1,5m	ks	2,00	0,00	0,00	300,00	600,00	600,00
37	Neřízený prolak, vč. zalažení polyetylénového potrubí (DN100) do země	m	9,00	0,00	0,00	750,00	6 750,00	6 750,00
Zemní práce - celkem					4 000,00		65 540,00	69 540,00
0,00								

10/1

Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %
1. sazba DPH %
- i pro přírážky rekapitulace
2. sazba DPH %
Procento PM %

Handwritten mark

Hodnota

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Hřbitov Butovice - Parkoviště

Veřejné osvětlení

Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 Studénka

V.Hochmann

Ing. J.Holář

12.12.2017

Amper design s.r.o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

3,60

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,952842

0,00

0,00

0,00

0,00

21

15

5

Jx 1

